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Adaptace stávajícího objektu pro účely specializovaného pracoviště 
 
V diplomové práci byla řešena adaptace stávajícího objektu určeného k následné dislokaci 
ústavu marketingových komunikací. Požadavkem investora bylo, aby úpravy byly realizovány 
bez zásadních zásahů do nosných a obvodových konstrukcí stavby. V diplomové práci byla 
vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, rozpočet stavby a kalkulace, 
harmonogram a technologický předpis vybrané technologie - bouracích prací. Celé řešení této 








Building adaptation for new purpose 
 
The subject of the diploma work is a building conversion into a facility designed for the 
institute of marketing communication. The adaptations are realized according to the investor´s 
requirement not to fundamentally modify bearing constructions. The diploma work includes 
the elaborated project documentation for building permits, budget and calculations, time 
schedule and technological specification of demolition works. The solution is based on the 
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Seznam použitého značení 
 
Al  hliník 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN  česká státní norma 
FMK  Fakulta multimediálních komunikací  
GP  generální projektant 
HPV  hladina podzemní vody 
HSV  hlavní stavební výroba 
JKSO  jednotná kvalifikace stavebních objektů 
KLM  klimatizace/klimatizační 
m  metr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
PE  polyetylén 
PSV  přidružená stavební výroba 
PVC   polyvinylchlorid 
Sb.  sbírka, sbírky 
TL.  tloušťka 
TV  televizor, televizní 
UTB  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
VN  vysoké napětí 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
VZT  vzduchotechnika 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
ZS  zařízení staveniště 
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 1.  A. Průvodní zpráva 
 
1.1. a) Identifikační údaje  
 
Název akce:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu marketingových 
komunikací 
Místo:      760 01 Zlín, ulice Štefánikova 2431 
   Česká republika 
 
Investor:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
Sídlo:   Mostní 5139, 760 01 Zlín 
IČO:   708 83 521 
DIČ:    CZ70883521 
 
Charakter stavby:  Dispoziční úpravy a oprava 
Dodavatel stavby:  Bude stanoven výběrovým řízením 
Projektant:   Bc. Bílecká Zuzana 
 




katastrální území: Zlín 
list vlastnictví: 1584 
parcelní číslo:  6950 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
vlastnické právo: UTB  
 
Sousední parcely 
2645, 2646, 6752/1, 7893, 1087/10, 1087/12 
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Údaje o provozu: 
V současné době je objekt využíván jako univerzitní knihovna. Po dostavbě Univerzitního 
centra bude knihovna přestěhována do nového objektu. Záměrem investora – UTB – je 
umístit do uvolněného objektu ústav marketingových komunikací FMK.   
Do 1. NP bude umístěno školní výukové televizní studio, dvě učebny a kabinety. Do 2. NP je 
navrženo umístění dvou poslucháren pro 70 a 90 studentů, jedné seminární místnosti 
a pracoven ústavu. V obou patrech se nachází hygienické zázemí – v 2. NP stávající, v 1. NP 
rozšířené pro nárust osob v objektu. 
 
Zastavěná plocha v m2 
a) stávající objekt      595 m2 
Obestavěný prostor v m3 
a) stávající objekt   4 759 m3 
 
1.3. c) Přehled výchozích podkladů, průzkumy, napojení na dopravní  
a technickou infrastrukturu 
 
Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení byl návrh 
dispozičního řešení, část dokumentace rekonstrukce objektu Štefánikova Zlín, konzultace 
s investorem a uživatelem a vlastní doměření a prohlídka zpracovatele v rozsahu nezbytném 
pro vypracování daného stupně dokumentace. 
 
Areál je napojen stávajícím sjezdem na ulici Školní a lávkou požární únikové cesty z 2. NP na 
ulici Hradská. Jelikož veškerá výuka bude prováděná stávajícími pracovníky a počet studentů 
nebude navýšen, nedojde ke zvýšení nároku na parkovací místa. Se zřizováním nových 
parkovacích míst se neuvažuje.  
Jelikož se jedná o změnu dispozičního uspořádání stávajícího objektu, v rámci této stavby 
nebudou prováděny žádné nové přípojky. 
Zásobování teplem 
Zdrojem tepla je stávající předávací stanice v sousedním objektu (objekt B). Topná voda je 
přivedena teplovodní přípojkou do strojovny v objektu C. Z rozdělovače je vedena ekvitermně 
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regulovaná topná voda pro okruh vytápění a větev s konstantní topnou vodou pro jednotku 
vzduchotechniky. V objektu jsou instalována ocelová článková a desková otopná tělesa.  
Na tělesech jsou osazeny radiátorové ventily a šroubení. Vzduchotechnická jednotka je 
vybavena regulačním uzlem. 
Potřeba tepla pro vytápění se nezvýší, protože se budou provádět pouze dispoziční úpravy 
v rámci stávajícího objektu. Rozvody topné vody budou v maximální možné míře ponechány 
a využity. V rámci zvýšení potřeby tepla se uvažuje pouze s nárůstem tepla  
pro vzduchotechnické jednotky. 
Pro napojení nových vzduchotechnických jednotek bude na rozdělovači zesíleno stávající 
hrdlo s konstantní teplotou topné vody. Rozvod pro vzduchotechnické jednotky bude veden 




Ulicí před objektem prochází vodovodní řad. Rekonstrukcí objektu nebude dotčen. Přípojka 
vody je zaústěna do objektu B do prostoru výměníkové stanice, do objektu D vede přívod 
vody podzemním kanálem. Do přípojky nebude zasahováno. 
Vnitřní vodovod je přiveden z výměníkové stanice v objektu B. Přívod bude ponechán 
stávající. Budou provedeny pouze úpravy na rozvodu vody v 1. NP z důvodu dispozičních 
změn hygienického zařízení. V 2. NP bude hygienické zařízení ponecháno stávající. Dojde 
pouze k přesunu úklidové místnosti a přibude kuchyňka sousedící s úklidovou místností. 
Přívod vody pro úklidovou místnost je veden v podzemním kanálu a bude ponechán beze 
změn. Nadzemní část rozvodu bude uzpůsobena nové dispozici. 
Předpokládaná roční spotřeba vody je 2 774 m3 (při celkové denní potřebě vody 7,6 m3). 
 
Kanalizace 
 Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci. Přípojka kanalizace je stávající, do přípojky 
nebude zasahováno. 
 
Zásobování elektrickou energií: 
Patrové rozvodnice v objektu jsou napájeny kabelem z hlavního elektroměrového rozváděče 
RH.E, který je situován v NN rozvodně. NN rozvodna je umístěna ve vnitřním prostoru 
objektu U4–A poblíž hlavního vstupu. Napájecí kabel do objektu je veden chodbami, 
v prostoru nad podhledy, objekty U4–A a U4–C do řešeného objektu. Hlavní rozváděč RH.E 
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pro komplex objektů U4 je napájen z NN rozváděče distribuční trafostanice, která je 
postavena v severní rohu objektu U4–A a je v majetku společnosti E.ON. 
Na základě navýšení instalovaného příkonu v objektu je nutné původní jistič a napájecí kabel 
nahradit novým jističem a novým kabelem. Stávající kabel bude odpojen a ponechán jako 
rezerva. Současně s výměnou jističe je nutné vyměnit i měřící transformátory a provést 
úpravu kompenzačního rozváděče. 
 
1.4. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 
Bez požadavků dotčených orgánů. 
 
1.5. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Projekt je zpracován v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Výstavbou nedojde 
k dotčení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Objekt ani žádný z objektů v okolí nepodléhá ochraně z hlediska zájmu památkové péče.  
 
1.6. f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí  
 
Jedná se pouze o dispoziční úpravy a opravy stávající stavby. Nejsou známy žádné podmínky 
regulačního plánu.  
 
1.7. g) Věcné a časové vazby na okolní výstavbu 
 
Předpokladem pro zahájení stavby je přenesení univerzitní knihovny do nově zbudovaného 
Kongresového univerzitního centra. 
 
1.8. h) Předpokládaná lhůta výstavby 
 
Zahájení stavby   04.10.2010 
Ukončení stavby   04.04.2011 
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1.9. i) Předpokládané náklady stavby 
 
Předběžný propočet nákladů    13 mil. Kč  
–  na zastavěné ploše    595 m2 




2. B. Souhrnná technická zpráva  
 
2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.1.1. a) Zhodnocení polohy a stavu staveniště, vyhodnocení současného stavu 
 
Charakteristika území stavby 
Řešený objekt se nachází v zástavbě veřejných budov mezi ulicemi Štefánikova 
a Hradská. 
V současnosti jsou čtyři objekty z této zástavby v majetku UTB. Objekty A a B slouží  
pro dislokaci FMK, v objektu C je menza a v objektu D ústřední knihovna, která se přemístí 
do stavěné budovy Kongresového univerzitního centra.  
Areál je zpřístupněn městskou komunikační sítí. Vjezd do stávajícího areálu je ze severní 
strany z ulice Štefánikova obslužní jednosměrnou komunikací – ulicí Školní. 
Území je mírně svažité jižním směrem. Nadmořská výška terénu je v rozmezí 234,0 – 
238,0 m. 
 
Příprava pro výstavbu 
Parcela č. 6950, na které je řešený objekt postaven, je ve vlastnictví UTB. Parcela č. 1087/10, 
na kterou je situován požární únikový východ, je ve vlastnictví obce Zlín. 
Předpokladem zahájení stavby je přestěhování univerzitní knihovny do nově zbudovaného 
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2.1.2. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Zadáním UTB je převést provozní potřeby Ústavu marketingových komunikací  
do dvoupodlažního objektu D v komplexu univerzitních budov na Štefánikově ulici č. 2431,  
a to bez zásadních zásahů do nosných a obvodových konstrukcí stavby a při zachování 
současného vstupu, schodiště a pozic svislých inženýrských sítí.  
 
Objekt D je určen k dislokaci Ústavu marketingových komunikací UTB. Jedná se 
o dvoupodlažní skeletový objekt z 80tých let 20. století v řadové zástavbě ulice Hradská.  
Je v části přistavěn ke štítu 9. základní školy – pětipodlažního baťovského objektu.  
Objekt má dvě fasády, jižní z ulice Hradská a severní z ulice Štefánikova. Obě jsou provedeny 
v duchu vzhledu sousedních objektů baťovské zástavby – v kombinaci obkladu z režných 
keramických pásků a mohutného atikového pásu z bílé omítky. Hlavní vstup do objektu je 
z 1. NP od ulice Štefánikova z prostoru mezi objekty 9. základní školy a univerzitní budovy  
A – FMK. Vstup je kryt mohutnou zděnou markýzou, která je částečně zasklena a vytváří 
zádveří vstupu. 
 
Architektonické řešení stavby 
Řešený objekt je dvoupodlažní dostavbou volné Baťovské zástavby města Zlína. V roce 2001 
byl adaptován pro potřeby Ústřední knihovny UTB. Současná akce stavebně zasahuje 
převážně do dispozičního řešení objektu. Na vnějším vzhledu objektu se stavebně projeví 
pouze doplněním horizontálních žaluzií v oknech do učeben na jižní fasádě, novými dveřmi 
požární únikové cesty na ulici Hradská, třemi jednotkami VZT s prvky chlazení na střeše 
objektu, které budou pohledově kryty zástěnou z horizontálně orientovaných hliníkových 
fasádních žaluzií 2,4 m nad atikou objektu.  
 
Provozní uspořádaní  
Na stávající zádveří vstupu do objektu navazuje hala vybavená informačním pultem, 
posezením s nápojovými automaty a přístupovými místy k internetu. Vpravo se vstupuje  
do hygienických zařízení, vlevo do výukové části objektu. Hala je zakončena stávajícím 
dvouramenným schodištěm do 2. NP objektu. Levá, výuková část objektu, je řešena jako 
dispoziční trojtrakt s chodbou šířky 2,1 m se třemi kabinety po levé straně, jednou 15místnou 
počítačovou učebnou a 19místnou seminární učebnou po pravé straně chodby. Chodba ústí  
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do foyeru před školním televizním studiem vybaveným místnostmi režie, rozhlasu, 
audiovizuální střižny a dabingu. Studio má zajištěnou požární únikovou cestu průchodem  
na propojovací schodiště sousední 9. základní školy. Foyer před studiem je doplněno blokem 
kuchyňky s vestavěnou šatní nikou a bude využíváno pro studijní porady. 
 
V druhém nadzemním podlaží jsou v podobném dispozičním řešení trojtraktu dislokovány 
dvě přednáškové učebny s 90 a 70 místy, seminární místnost o 32 místech, čtyři pracovny 
pedagogů s celkem 10 pracovními místy a dvě kanceláře vedení ústavu.  
Před velkou přednáškovou učebnou je respirium s východem na ulici Hradská, který bude 
fungovat jako požární úniková cesta. Napojení požárního únikového východu na stávající 
chodník v ulici Hradská je zajištěno novým schodištěm a ocelovou konstrukcí lávky přes 
snížený terén přiléhající k objektu.  
S ohledem na ustanovení vyhlášky 410/2005 Sb. byl zpracován návrh kapacitního 
dimenzování hygienického vybavení objektu, ve kterém jsou ustanovení vyhlášky přiměřeně 
zohledněna. Stávající hygienické zařízení v 1. NP, které navazuje na přestávkové a pobytové 
plochy pro studenty, je dispozičně upraveno pro zvýšení jeho kapacity. Stávající hygienické 
zařízení v 2. NP je s ohledem k omezeným plošným možnostem ponecháno bez velkých 
úprav, s doplněním jednoho umyvadla. Byla doplněna úklidová místnost ve středu dispozice 
objektu. 
 
2.1.3. c) Stavebně technické řešení stavby 
Řešený objekt D je konstrukčně dvoupodlažní železobetonový skeletový dvojtrakt o sedmi 
základních 6metrových modulech a dvěma přechodovými moduly šířky 2,9 m. Skelet je 
v jednom z hlavních modulů 1. NP ztužen železobetonovou stěnou. Vyzdívka je 
z keramických tvárnic. 
 
Bourací práce 
V rámci bouracích prací budou vybourány vyznačené vnitřní příčky a část konstrukce podlah 
– nepřístupné a skryté konstrukce se pouze předpokládají. Stávající propojovací můstek 
z 2. NP na úroveň terénu na ulici Hradská bude demontován spolu s venkovními dveřmi. 
Akrylátové zasklení střešních světlíků bude demontováno a pomocí ocelové nosné konstrukce 
kotvené do stěn světlíku bude prostup zateplen PUR panelem tl. 120 mm. Drážky a prostupy 
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budou provedeny (vysekání a zapravení drážky) dle požadavků jednotlivých profesí.  
Při bourání otvorů do nosných i nenosných zdí je nutno nejprve osadit překlady.  
Při zjištění odlišného nosného systému ve stávajících nosných konstrukcích než je 
předpokládáno v projektu, je nutno přerušit bourací práce a konzultovat skutečný stav s GP 
a statikem. Je nutno chránit a nepoškodit stávající ponechávané konstrukce. 
 
Zemní práce 
V rámci zemních prací bude proveden výkop pro nově navrhované základové konstrukce 
propojovací únikové lávky. Přebytek zeminy ze zemních prací bude odvezen na skládku. 
 
Základy 
Bude proveden pouze nový základový pás založený v nezámrzné hloubce pro novou 
propojovací lávku. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti budou prováděny pouze v místě nově projektované ležaté 
kanalizace. Izolace bude provedena ze systémově stejného materiálu jako stávající a bude 
napojena na stávající hydroizolaci. 
 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. Do stávajících vodorovných konstrukcí 
nebude zasahováno s výjimkou provedení nezbytných prostupů pro vedení technické 
infrastruktury. Do konstrukce stávajícího schodiště nebude stavebně zasahováno. 
 
Svislé výplňové konstrukce 
Většina nových příček je navržena z akustických sádrokartonových desek s dvojnásobným 




Střešní plášť byl zateplen včetně položení nové hydroizolační folie při poslední rekonstrukci 
v roce 2002. V rámci tohoto projektu se předpokládají pouze dílčí práce při opravě stávajících 
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světlíků a zapravení prostupů ve střešním plášti po provedení ocelové nosné konstrukce VZT 
jednotek a prostupů sítí. 
 
Podlahy hrubé 
V přednáškových místnostech bude provedena nová stupňovitá podlaha – systémová zdvojená 
podlaha na ocelové nosné konstrukci. Veškeré konstrukce podlah nad místnostmi TV studia 
budou z důvodů zvýšení vzduchové neprůzvučnosti stropních konstrukcí provedeny nově. 
Jako protikročejové a zvukově izolační konstrukce budou použity tuhé podlahové minerální 
desky kryté PE folií a vyztuženým betonovým potěrem. Nad televizním studiem budou 
doplněné o antivibrační a akustické desky tl. 40 mm. 
V místnostech „zázemí TV studia“ bude z důvodu kumulace rozvodů kabelů NN a TV 
techniky provedena instalační zdvojená podlaha (systém ocelových výškově nastavitelných 
stojek osazených v modulu 600 x 600 mm a kalciumsulfátových krycích podlahových desek 
tl. 36 mm, včetně systémových instalačních poklopů). 
 
Úprava vnějších povrchů 
V rámci úprav vnějších povrchů se počítá pouze se zapravením nových venkovních dveří 
a oken na požární únikové cestě na ulici Hradská. Meziokenní pilířky a část stěny  
po demontáži původní lávky bude obložena cihelnými pásky v provedení shodném se 
stávajícím obkladem. 
 
Vnitřní úpravy povrchů 
Ve vybraných prostorách – hygienických zázemích – bude proveden keramický obklad  
do výšky zárubní dveří, případně do stropu. Za umývadly budou obklady provedeny do výšky 
dle stavebních půdorysů. Do obkladů budou užity přechodové, rohové a ukončovací hliníkové 
lišty. Podhledy budou dle účelu místností sádrokartonové, případně minerální rozebíratelné 
nebo kombinované. Ve vybraných místnostech – přednáškové místnosti, místnosti TV studia 
– budou provedeny akustické podhledy a akustické obklady stěn. 
 
Hydroizolace 
Pod obklady a dlažby v hygienických zařízeních bude provedena izolace proti stékající vodě 
nátěrem hydroizolační stěrky. Izolace proti zemní vlhkosti v místech nad novou ležatou 
kanalizací bude provedena z bitumenových izolačních pásů jako izolace proti tlakové vodě. 
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Tepelné izolace 
V podlahách budou provedeny tepelné a protikročejové izolace z těžkých minerálních 
podlahových desek. Pro akustické oddilatování konstrukce pro VZT jednotky budou použity 
20 mm desky.  
 
Konstrukce tesařské  
Nejsou v projektu řešeny. 
 
Výplně otvorů, konstrukce truhlářské 
Pro nový požární únikový východ budou provedeny nové dveře a dvě okna z lepených EURO 
profilů s celoobvodovým kováním, silikonovým těsněním, a zasklením tepelně izolačním 
dvojsklem (koeficient tepelné vodivosti 1,1). Stávající okenní výplně budou repasovány 
a bude doplněno scházející oplechování z titanzinkového plechu. 
Část vnitřních dveří bude použita stávajících – dřevěné dýhované dveře do systémových 
ocelových zárubní. Vyznačené dveře do místností TV studia a zázemí studia budou provedeny 
plné s povrchem z vysokopevnostního laminátu s polodrážkou do obkladových zárubní, které 
budou navazovat na akustické obklady. Zárubně budou provedeny z totožného materiálu jako 
akustické obklady. U těchto položek jsou vysoké požadavky na vzduchovou neprůzvučnost. 
 
Konstrukce zámečnické 
Budou provedeny pomocné konstrukce, žebře, stupadla, pomocné konstrukce pro kotvení 
rozvodů, pomocné konstrukce pro zavěšení podhledů a stupňovitá podlaha v posluchárnách. 
Prosklené stěny v chodbách, požární předěly a prosvětlení chodeb bude provedeno 
z hliníkových profilů. 
Prosklené stěny, okna mezi místností režie, studiem a rozhlasem budou hliníkové a budou 
zasklené akustickým bezpečnostním sklem. 
Stupňovité podlahy poslucháren jsou navrženy jako nosné ocelové konstrukce, které budou 
provedeny z ocelových válcovaných profilů a trapézového plechu. 
Ocelová nosná konstrukce nástřešních VZT jednotek bude provedená z ocelových 
válcovaných profilů povrchově upravených zinkováním. Je opláštěna systémovými 
hliníkovými horizontálně orientovanými žaluziemi. 
Dělící stěny v hygienických zařízeních budou provedeny z laminátového kompozitu 
a hliníkové nosné konstrukce. 
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Šikmá schodišťová plošina pro imobilní osoby bude osazena ve vnitřním líci stávajícího 
schodiště. 
 
Prvky zabudovaného interiéru 
V přednáškových místnostech budou osazeny sestavy otočného posluchárenského sezení 
a katedry, místně sestavy zabudovaných skříní. 
Ve vstupní hale bude umístěn repasovaný informační pult, doplněn o prosklené stěny.  
Ve foyeru TV studia bude umístěna kuchyňka s vestavěnou ledničkou a barovým pultem, 
v kuchyňce ve 2. NP bude osazena stávající repasovaná kuchyňská linka. 
 
Konstrukce klempířské 
Oplechování střešních světlíků bude provedeno z titanzinkového plechu. 
 
Podlahy z dlaždic  
V hygienických zařízeních budou provedeny nové dlažby ze slinuté keramické dlažby 
formátu 200/200. Do dilatací budou vkládány dilatační lišty, do přechodů na jiné povrchy 
budou vloženy přechodové lišty.  
 
Podlahy povlakové 
V chodbách, učebnách, místnostech studia a pracovnách bude položena homogenní vinylová 
podlahovina. V serverovnách, dabingu a střižně bude osazeno antistatické PVC (včetně 60 
mm vysokého PVC soklu). V místnosti TV studia bude podlaha z homogenního 
jednobarevného zeleného PVC.  
Ve vybraných místnostech a pracovnách budou použity zátěžové koberce (včetně 60 mm 
vysokého soklu se systémovou ukončovací lištou). V místnosti rozhlasu a dabingu nahrávání 
bude použit akustický koberec. 
 
Obklady keramické  
V hygienických zařízeních budou barevné keramické obklady v kombinaci formátů 200/200  
a 100/100. Do obkladů budou použity hliníkové přechodové, dilatační a ukončovací lišty. 
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Nátěry 
Truhlářské a zámečnické konstrukce budou chráněny běžnými nátěry v barevných odstínech 
uvedených ve specifikacích jednotlivých výrobků. Okna budou z výroby tlakově opatřena 
ochranným nátěrem barevným systémem. Venkovní zámečnické prvky budou povrchově 
chráněny zinkováním.  
 
Malby 
Malby v chodbách budou omyvatelné a prodyšné na bázi vinylakrylátu. V ostatních 
prostorách budou malby se zvýšenou otěruvzdorností. Sádrokartonové konstrukce budou mít 
malby prodyšné na bázi vinylakrylátu obsahující inhibitory koroze. Barvy budou tónované  
dle upřesnění v průběhu výstavby. 
 
Zasklívání 
Veškeré prosklené výplně otvorů budou zaskleny sklem dle specifikace těchto výrobků. 
Prosklené konstrukce TV studia, prosklené stěny do učeben a prosklené nadsvětlíky  
do pracoven budou zaskleny bezpečnostním akustickým sklem. Ve veřejných prostorách 
budou prosklené stěny polepeny značením pro slabozraké ve výšce cca 1300 mm od podlahy.  
 
 
2.1.4. d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Kapacity parkovacích míst 
Areál je napojen stávajícím sjezdem na ulici Školní a lávkou požární únikové cesty z 2. NP 
 na ulici Hradská. Jelikož veškerá výuka bude prováděna stávajícími pracovníky UTB a počet 
studentů nebude navýšen, nedojde ke zvýšení nároku na parkovací místa. Se zřizováním 
nových parkovacích míst se neuvažuje.  
 
Připojení na technickou infrastrukturu 
Jelikož se jedná pouze o změnu dispozičního uspořádáni stávajícího objektu, nebudou 
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2.1.5. e) Řešení technické infrastruktury 
Zařízení pro vytápění staveb 
V objektu je instalován teplovodní systém vytápění s nucenou cirkulací topné vody 
v systému. Zdrojem tepla je stávající předávací stanice v sousedním objektu (objekt B). Topná 
voda je přivedena teplovodní přípojkou do strojovny v objektu C. Z rozdělovače je vedena 
ekvitermně regulovaná topná voda pro okruh vytápění a větev s konstantní teplotou topné 
vody pro jednotku vzduchotechniky. V objektu jsou instalována ocelová článková a desková 
otopná tělesa. Na tělesech jsou osazeny radiátorové ventily a šroubení. Vzduchotechnická 
jednotka je vybavena regulačním uzlem. 
Potřeba tepla pro vytápění se nezvýší, protože se budou provádět pouze dispoziční úpravy 
v rámci stávajícího objektu. Všechna otopná tělesa kromě ocelových deskových budou 
demontována. Stávající ocelová desková tělesa budou využita dle nových dispozic objektu. 
Rozvody topné vody budou v maximální možné míře ponechány a využity. Trubní rozvod  
pro vzduchotechnickou jednotku (kromě vedení v kanále) včetně regulačního uzlu bude 
demontován. 
Teplota topné vody pro větev vytápění bude regulována v závislosti na venkovní teplotě 
směšováním vratné topné vody do přívodu ve směšovací trojcestné armatuře (stávající 
zařízení). Teplota topné vody pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách bude 
konstantní.  
Stávající rozvodná potrubí pro vytápění jsou provedena z ocelových trubek a jsou vedena 
v kanálech. Na tyto rozvody jsou napojeny jednotlivé stoupačky. Stoupačky zůstávají 
stávající. Přípojky ke stávajícím tělesům zůstávají stávající, jen se případně upraví. Přípojky 
k tělesům v místnostech č. D101, D107.1, D109, D113, D114, D118, D207 a D208 jsou 
vedeny v podlaze a v drážce ve zdi. Stoupačky a přípojky k ostatním otopným tělesům jsou 
vedeny volně. Stoupačky vedené přes studia budou před vstupem do těchto prostor osazena 
gumovými kompenzátory, které zabrání přenosu hluku ze sousedních místností. 
Vzduchotechnické jednotky budou připojeny na samostatný rozvod. Při průchodu potrubí 
mezi požárními úseky budou prostupy opatřeny požárními ucpávkami. 
 
Otopná tělesa 
Stávající ocelová desková tělesa Korado budou ponechána. Ocelová článková otopná tělesa 
budou demontována a nahrazena ocelovými deskovými tělesy. Na každém tělese bude 
umístěn dvojregulační radiátorový ventil s termostatickou hlavicí a regulační uzavíratelné 
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a vypustitelné šroubení. Novými ventily s hlavicemi a šroubením budou osazena i stávající 
otopná tělesa. Hlavice budou vybaveny pojistkou proti odcizení.  
 
Tepelné izolace 
Veškeré zařízení vytápění, kromě rozvodů pro vytápění vedených volně v místnostech, bude 
opatřeno tepelnými izolacemi v tloušťkách: teplovodní potrubí izolací z kamenné vlny s Al 
polepem v tloušťkách potrubí DN 10 – DN 20 a DN 40 – DN 50 tl. 40 mm, potrubí DN 25  
tl. 50 mm, potrubí DN 32 tl. 60 mm. 
 
Nátěry 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými rezuvzdornými nátěry: 
–  izolované zařízení a ocelové potrubí základním nátěrem, 
–  neizolované ocelové potrubí základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým nátěrem. 
 
Zkoušky zařízení 
Na smontovaném zařízení budou provedeny topné a provozní zkoušky v souladu 
s příslušnými předpisy a normami. 
 
Vliv na životní prostředí 
Instalované zařízení nemá vliv na zhoršení životního prostředí. Veškeré vstupní tepelné 
energie jsou přivedeny z centrálního zdroje dálkovými rozvody tepla. 
 
Zařízení zdravotně technických instalací 
Projekt řeší změnu užívání objektu a s tím spojené úpravy na vnitřní instalaci vody 
a splaškové kanalizace. Ulicí před objektem prochází vodovodní řad a nachází se zde jednotná 
kanalizace. Stávající objekt je do kanalizace napojen přípojkou. Rekonstrukcí objektu nebude 
dotčen ani vodovodní řad, ani nebude zasahováno do kanalizační stoky.  
 
Vodovod 
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806–1, ČSN EN 806–2, ČSN EN 806–3, ČSN EN 
806–4 (73 6660), souvisejících norem a předpisů. 
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Vnitřní vodovod je přiveden z výměníkové stanice v objektu B. Přívod bude ponechán 
stávající. Budou provedeny pouze úpravy na rozvodu vody v 1. NP z důvodu dispozičních 
změn hygienického zařízení. V 2. NP bude hygienické zařízení ponecháno stávající. Dojde 
pouze k přesunu úklidové místnosti a přibude kuchyňka sousedící s úklidovou místností. 
Přívod vody pro úklidovou místnost je veden v podzemním kanálu a bude ponechán  
beze změn. Nadzemní část rozvodu bude uzpůsobena nové dispozici. 
Teplá voda bude připravována ve stávajícím ohřívači, cirkulační čerpadlo vyhovuje novým 
úpravám v objektu, a proto bude ponecháno stávající. 
Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806–4. O tlakové zkoušce bude pořízen 
protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Napuštění vodou se může provést po uplynutí 
2 hodin od posledního spoje. Tlaková zkouška se uskuteční při dodržení následujících 
podmínek: po dobu 12 hodin se nechá systém stabilizovat tlakem z vodárenské sítě, zkouška 
se zahájí minimálně hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému při zkušebním tlaku 
minimálně 1,5 MPa nebo 1,5násobku provozního tlaku. Zkouška bude trvat 60 minut 
a maximální pokles může být 0,02 MPa. Provede se vizuální kontrola – všechny i minimální 
úniky vody se musí odstranit. 
 
Výpočet potřeby pitné vody 
VII. Školství – vysoké školy l/osoba.den 40,00
VII. Školství – vysoké školy – údržba l/osoba.den 80,00
počet posluchačů a vyučujících – koeficient 0,7 186,00
počet zaměstnanců údržby a úklidu 1,00
 
 
Spotřeby pitné vody  
denní spotřeba vody pro posluchače a vyučující m3 7,52
denní spotřeba vody pro zaměstnance údržby m3 0,08
celková denní potřeba vody m3 7,60
roční spotřeba vody se předpokládá m3 2774,00
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Stanovení výpočtového průtoku pitné vody 
denní množství odběru pitné vody Qd m3/den 7,60
průměrné hodinové množství odběru pitné 
vody 
Qh m3/h 0,48
maximální hodinové množství odběru pitné 
vody 
Qh.max m3/h 0,86
průměrná vteřinová spotřeba vody 
vycházející z hodinového maxima 
Q l/s 0,24
maximální vteřinový průtok při požárním 




Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056–1, ČSN EN 12056–2, ČSN EN 12056–5, 
souvisejících norem a právních předpisů.  
Trasy kanalizace budou maximálně přímé, napojení odboček a kolena budou pod úhlem 45°. 
Čistící kusy budou na kanalizaci umístěny v místech náhlých změn trasy, na stoupačkách, 
odbočeních nebo podle vzdálenosti tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN EN 12056–2. 
Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní krytinu. 
 
Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace je stávající.  
 
Provádění zkoušek těsnosti 
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena podle ČSN EN 12056–5. 
 
Výpočet množství splaškových vod dle ČSN EN 12056–2 
Denní průtok splaškových vod bude shodný se spotřebou pitné vody. Splaškové vody 
z objektu budou běžně znečištěné, bez zvláštních nároků na čištění.  
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Maximální hodinový průtok 
denní potřeba vody  
v m3 




7,60 24,00 2,20 0,70 
 
Minimální hodinový průtok 
denní potřeba vody  
v m3 




7,60 24,00 0,60 0,19 
 
Zařizovací předměty 
V celém objektu jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika bude 
bílá. Klozety budou zavěšené, opatřené zazděnou nádrží. Pisoáry budou opatřeny 
automatickým splachováním. Baterie budou chromové pákové s keramickou kartuší. Vybrané 
zařizovací předměty i armatury budou certifikovány. 
V hygienickém zařízení 2. NP nebudou zařizovací předměty měněny.  
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 
Patrové rozvodnice jsou napájeny kabelem z hlavního elektroměrového rozváděče RH.E, 
který je situován v NN rozvodně. NN rozvodna je situována ve vnitřním prostoru objektu  
U4–A poblíž hlavního vstupu. Napájecí kabel do řešeného objektu je veden chodbami 
v prostoru nad podhledy objekty U4–A a U4–C. Hlavní rozváděč RH.E pro komplex objektů 
U4, je napájen z NN rozváděče distribuční trafostanice, která je postavena v severním rohu 
objektu U4–A a je v majetku společnosti E.ON. 
 
Umělé osvětlení 
Původní osvětlovací soustava bude demontována v celém rozsahu včetně kabelových rozvodů 
elektrických přístrojů a instalačních krabic. 
Nová osvětlovací soustava je navržena dle požadavků ČSN EN 12464. Osvětlenost 
v posluchárnách 300 lx, v kancelářích a kabinetech 500 lx, na chodbách 100 lx, v místnostech 
hygienického zařízení 200 lx.  
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Hlavní osvětlovací soustava je doplněna svítidly protipanického nouzového osvětlení dle ČSN 
EN 1838 a svítidly nouzového osvětlení orientačního s vyznačeným směrem úniku. Nouzová 
svítidla mají vlastní zdroj elektrické energie, automatiku přepínání a regulované dobíjení. 
Typy svítidel jsou navrženy s ohledem na účel místnosti a využívání. Použita jsou, vzhledem 
ke spotřebě elektrické energie, svítidla zářivková a svítidla s kompaktními zářivkami.  
Při návrhu osvětlenosti hlavní osvětlovací soustavy byly použity v maximální možné míře 
původní svítidla. 
Scénické osvětlení v TV studiu bude ovládané přes stmívače z prostoru režie. Scénické 
osvětlení včetně dodávky stmívačů a ovládání je součástí dodávky technologického zařízení 
TV studia. 
Hlavní osvětlení poslucháren bude doplněno nouzovým protipanickým osvětlením.  
Hlavní osvětlení v místnostech kanceláří, místnostech sociálního zařízení a na chodbách bude 
ovládáno místně. Hlavní osvětlení chodeb a únikových prostorů bude doplněno orientačním 
nouzovým osvětlením.  
Před novou montáží demontovaných svítidel (původní svítidla) je nutné jejich řádné vyčištění, 
provedení nutných technických oprav a revize technického stavu. 
 
Elektrické rozvody a zařízení 
Prováděcí projekt vnitřních elektrických rozvodů bude navržen pro obsluhu osobami  
bez elektrotechnické kvalifikace ve smyslu ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108. Údržbu a opravy 
elektrických zařízení mohou provádět jen osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 
Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samy obsluhovat elektrické zařízení malého  
a nízkého napětí. Obsluha spočívá v zapínání a vypínání jednoduchého elektrického zařízení, 
ve vypnutém stavu mohou přemísťovat, prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami 
opatřenými příslušnými spojovacími částmi (zásuvky, vidlice), vyměňovat žárovky a udržovat 
elektrické spotřebiče podle návodu výrobce. 
Zasahování do elektrického zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, 
a proto je zakázáno. Poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat.  
Po ukončení všech montážních prací bude na elektrickém zařízení provedena revize a vydána 
výchozí revizní zpráva. Revizní zpráva je právním dokladem pro uvedení tohoto zařízení  
do trvalého provozu. 
Elektrické zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným předpisům 
k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízení. Organizace jsou povinny jako nedílnou 
 - 20 -
součást pravidelné údržby zajišťovat i pravidelné revize, zkoušky, prohlídky apod. 
elektrických zařízení, a to ve lhůtách a v rozsahu podle zvláštních předpisů (např. vyhlášky 
č. 48/1982 Sb. (§ 3), vyhlášky č. 73/2010, ČSN 33 1500 a norem souvisejících, popřípadě 
podkladů nebo pokynů výrobce) a odstraňovat zjištěné nedostatky.  
Osvětlovací soustavy budou pravidelně 2x během kalendářního roku prohlídnuty, 
zkontrolovány všechny elektrické spoje, vyměněny vadné zdroje a řádně vyčištěna všechna 
svítidla. Rozsah prováděné údržby a podmínky pro provádění údržby jsou stanoveny 
ČSN 36 0450, čl. 5. 
 
Bleskosvod 
Objekt je před účinky atmosférických statických výbojů chráněn bleskosvodným zařízením 
skládajícím se z mřížové jímací soustavy, svodů a společné uzemňovací soustavy. V rámci 
dispozičních úprav dojde vlivem instalace nosného roštu pro VZT a KLM jednotky 
k částečnému narušení jímací soustavy bleskosvodného zařízení. Před montáží VZT a KLM 
jednotek bude část jímacího vedení demontováno. Po ukončení montážních VZT a KLM 
jednotek bude mřížová jímací soustava uvedena do technického funkčního celku.  
Na upravenou jímací soustavu bude vodivě připojen nosný rošt včetně kovových konstrukcí 
VZT a KLM jednotek a kabelové žlaby, na kterých budou uloženy napájecí kabely  
pro jednotky.  




2.1.6. f) Vliv stavby na životní prostředí 
Instalované zařízení nemá vliv na zhoršení životního prostředí. Veškeré vstupní tepelné 
energie jsou přivedeny z centrálního zdroje dálkovými rozvody tepla. 
Instalované VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Jako chladící 
médium bude použito výhradně ekologicky přípustné chladivo. Systém VZT rovněž splňuje 
veškeré parametry hluku z hlediska šíření do okolí.  
Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, musí být 
dodržena norma ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích“. 
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2.1.7. g) Řešení bezbariérového užívání 
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Bezbariérový přístup do objektu je řešen z úrovně přilehlého terénu. Provozy situované 
v přízemí jsou bezbariérově přístupné. V hygienických zařízeních v 1. NP bude dimenzována 
jedna kabina WC pro muže a ženy na vozíku. Úroveň 2. NP je s 1. NP propojena stávajícím 
schodištěm a nově navrženou šikmou schodišťovou plošinou pro přepravu osob se sníženou 
schopnosti pohybu. 
Přednáškové výukové prostory situované v 2. NP jsou bezbariérově přístupné. Bezbariérová 
místa jsou v přednáškových výukových prostorách uvažována v prvních řadách s ostatními 
místy pro posluchače. S ohledem k větší hloubce pracovní plochy a k celkové uvažované 
hloubce místa pro umístění vozíku 2 m (není uvažováno minimální místo pro vozík 
půdorysných rozměrů 1000 mm x 1200 mm, neboť jej není možné umístit v poslední řadě 
a zajistit tak přístup zezadu) bude pracovní plocha předsunuta před líc ostatních pracovních 
ploch. Všechna takto dimenzovaná místa mají nejlepší parametry ze všech míst 
v posluchárnách. Tato místa jsou v posluchárnách umístěna nad stanovenou kapacitu 
poslucháren a nebudou blokována umístěním židlí. První dvě řady v každé posluchárně budou 
vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé. 
 
 
2.1.8. h) Průzkumy a měření 
Nebyly prováděny žádné další průzkumy a měření. 
 
 
2.1.9. i) Podklady pro vytýčení stavby 
Jelikož se jedná o projekt dispozičních úprav, nejsou nutné žádné vytyčovací body.  
 
 
2.1.10. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Stavba je projektována jako jeden stavení objekt. 
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2.1.11. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Navrhovaná stavba nebude vyvozovat žádné negativní vlivy na okolní stavbu a pozemky. 
 
 
2.1.12. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při všech pracích je třeba soustavně sledovat chování nosných konstrukcí a při jakýchkoliv 
známkách poruch (začínající drcení zdiva, vznik trhlinek apod.) je nutno práce přerušit  
a dle možností zajistit provizorní podepření a konzultovat se statikem. Zjistí-li se při 
provádění adaptačních prací nové skutečnosti, které projekt nepředpokládal, musí o tom být 
informován projektant a projekt se případně musí dodatečně upravit či doplnit. Je třeba 
zabránit přetěžování stávající stropní konstrukce stavebními materiály a necitlivým zásahům 
do nosných konstrukcí objektu nevhodným a nadměrným užíváním mechanizace.  
Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost 
a ochranu zdraví pracujících. Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat 
ustanovením zákona 309/2006 Sb. a dalším souvisejícím nařízením, především nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. a ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Veškeré montážní práce je 
nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, předpisy bezpečnostními 
a ustanoveními ČSN. 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. 
Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případě,  
kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody 
(havárie), pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další odchylky může 
povolit jen Český úřad bezpečnosti práce nebo Český báňský úřad. Návrh na odchylku, 
doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, předkládá 
dodavatel stavební práce prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti práce nebo 
obvodního báňského úřadu. 
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2.2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Objekt je dvoupodlažní budova o půdorysných rozměrech cca 47,5 x 18,8 m. Dvoupodlažní 
přístavba byla navržena z typového tyčového skeletu. Půdorysně sestává ze dvou částí: 
východní část je řešena jako jednotrakt o rozpětí 7,2 m, západní pak jako dvojtrakt o rozpětí 
polí 7,2 + 6,0 m. Mezi obě části je vloženo doplňkové pole, stejně jako v napojení 
na objekt C. Konstrukční výška obou podlaží je 3,6 m, sloupy jsou čtvercového průřezu 
350/350 mm, průvlaky jsou obráceného T-průřezu. Stropní panely jsou prefabrikované, desky 
ve střeše kolem světlíků stejně jako spojovací pole mezi oběma částmi, jsou monolitické.  
Nad vstupem do objektu je monolitická deska tl. 300 mm. Založení objektu je plošné  
na monolitických železobetonových patkách.  
Současný stav budovy odpovídá jejímu stáří (výstavba po roce 1985). Nosné železobetonové 
prvky budovy jsou v dobrém stavu, nevykazují žádné závažnější poruchy ani nadměrné 
deformace. Obvodové zdivo nevykazuje žádné trhliny či jiné poruchy, které by svědčily 
o nadměrném sedání objektu nebo jiných pohybech podloží.  
Navrhované dispoziční úpravy nepředpokládají žádné zásadnější zásahy do stávajících 
nosných konstrukcí. Nové dělící příčky, které jsou vynášeny stávajícími stropy, budou lehké 
sádrokartonové. V rámci dispozičních změn budou ve 2. NP situovány dvě stupňovité 
přednáškové učebny. Stupňovitá část učeben je navržena tak, aby se nezvýšilo stálé zatížení. 
Stávající skladba podlahy bude odstraněna až na nosnou železobetonovou konstrukci a bude 
nahrazena lehkou ocelovou konstrukcí, která roznese zatížení posluchárny rovnoměrně  
do stávajících stropních panelů. Vodorovné stupně budou železobetonové (betonované  
do trapézových plechů výšky 30 mm) vyztužené svařovanou sítí. Na střechu budou umístěny 
vzduchotechnické jednotky s ocelovým ohrazením. Ty budou vyneseny samostatným 
ocelovým pozinkovaným roštem z válcovaných profilů, který bude podepřen ocelovými 
sloupky v modulových osách. Ocelové sloupky budou kotveny přímo do nosných 
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2.3. Požární bezpečnost  
Objekt je jednopodlažní plně podsklepená budova postavená ve svažitém terénu. Vlivem 
tohoto terénu jsou obě užitná podlaží přímo přístupná z volného přilehlého terénu – výšková 
úroveň 1. NP je v daném případě stanovena v souladu s čl. 5.2.2 ČSN 73 0802 (dle příjezdové 
komunikace pro požární vozidla – ulice Hradská). Objekt tvoří propojovací objekt mezi 9. ZŠ 
a objekty UTB (s prostorem ZŠ není komunikačně propojen). Budova je zhruba 
obdélníkového půdorysu o max. rozměru 47,5 x 14,3 m, směrem k hřišti je vytvořeno 
předsazené vstupní zádveří.  
Objekt je postaven z nehořlavého konstrukčního systému. Jedná se o železobetonový skelet 
s vyzdívaným obvodovým pláštěm zastřešený plochou střechou. Stávající vnitřní dělící 
konstrukce jsou cihelné, nové budou sádrokartonové. Stávající okenní otvory z prostoru nově 
řešeného školního výukového televizního studia (vedoucí do prostoru anglického dvorku při 
ulici Hradská) budou zaslepeny akustickou sádrokartonovou konstrukcí – v této části objektu 
vznikne bezokenní prostor.  
− Konstrukční systém :  nehořlavý 
− Půdorysná plocha objektu (max.): 47,5 m x 14,3 m 
− Požární výška objektu dle ČSN 73 0802: h = 3,9 m 
V prostoru 1. PP bude umístěno školní výukové televizní studio, dvě učebny a tři kabinety 
učitelů. V krajní části podlaží bude vstupní hala s prostory hygienického zázemí.  
V prostoru 1. NP budou umístěny prostory dvoustupňovitých poslucháren, seminární místnost 
a prostory pracoven. V krajní části bude prostor vstupního respiria a prostory hygienického 
zázemí. Z prostoru 1. NP bude nově vytvořen východ směrem do ulice Hradská. Tento 
východ bude používán pouze jako únikový. Vytvořením nového východového otvoru bude  
na většině podlaží zabezpečen únik více směry, pouze z prostoru přednáškové učebny povede 





 - 25 -
2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Odpadové hospodářství  
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu vnitřního dispozičního uspořádání stávajících 
pracovišť FMK bez navýšení vyučujících a studentů, nedojde k navýšení množství ani druhu 
produkovaného odpadu – stávající systém odpadového hospodářství zůstává beze změn. 
 
Odpadové hospodářství při výstavbě 
Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), nespadá uvedená stavba 
do kategorie staveb, činností a technologií, které by bylo nutno posuzovat orgánem 
v působnosti krajského úřadu nebo Ministerstva životního prostředí České republiky. 
Pro uvedenou stavbu obecně platí ustanovení § 66 stavebního zákona, který stanoví, aby  
při stavební činnosti byly vyloučeny nebo omezeny negativní účinky stavby na životní 
prostředí. To znamená, že při stavební činnosti není možno zatěžovat okolí mimořádným 
hlukem, prachem a škodlivinami.  
Při bouracích pracích budou použity takové technologie, které nebudou zdrojem 
mimořádného hluku. Prašnost bude omezena kropením a včasným odvozem stavebního 
odpadu. Na stavbě nebude spalován hořlavý stavební materiál, tento materiál bude ukládán  
na řízené skládce.  
V rámci demoličních a rekonstrukčních prací v objektu vznikne řada odpadů, které byly 
v minulosti charakterizovány jako stavební suť. Veškerý odpad vzniklý při jakékoliv činnosti 
je nutno separovat přímo u zdroje a takto vytříděný odvážet k recyklaci. 
Při demoličních pracích vznikne značné množství odpadu, který bude likvidován v souladu 
s následujícími předpisy: 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
vyhláškou č. 381/2001 Sb. a vyhláškou č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů), 
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Přehled odpadů dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Stavební a demoliční odpady 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely 
17 06 04 Izolační materiály 
 
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy 
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 
 
Komunální odpady 
20 01 21 Zářivky 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
 
Povinností vyššího dodavatele stavby je zajistit manipulaci se vzniklými stavebními odpady 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  
Vzniklý stavební odpad bude na místě tříděn a odvážen k dalšímu zpracování na recyklační 
lince. Betonové konstrukce a zdivo budou drceny na této lince, zpracováním železobetonu  
na recyklační lince dojde k oddělení železa a betonu. Beton a zdivo budou odděleně drceny  
na požadované frakce. Výztuž betonových desek zůstane oddělena od betonu. Recyklační 
linka po zpracování zdiva a betonu poskytne případným zájemcům drcený beton nebo zdivo 
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k dalšímu využití na jiných stavbách. Materiál, který po svém rozdrcení nebude využit  
na stavbách, bude uložen na skládce.  
K povinnostem původce odpadů – dodavatele stavby, patří povinnost trvale nabízet odpady, 
jejichž využití nemůže sám zabezpečit, jiné právnické a fyzické osobě. Z tohoto důvodu je 
nutné odpady třídit pole druhu a kategorií a zabezpečit odpady proti nežádoucímu 
znehodnocení, odcizení nebo nebezpečnému úniku ohrožujícímu životní prostředí.  
Další povinnosti původce odpadů je vést evidenci odpadů. Dodavatel demoličních prací je 
povinen dokladovat uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými odpady. 
 
2.5. Bezpečnost při užívání  
 
Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN a předpisy. Práce  
na elektrických zařízeních mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací  
dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném. Montážní práce 
elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na elektrickém zařízení, 
provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením revizní zprávy 
s konečným předáním zařízení investorovi. Provozovatel je povinen si zajistit provádění 
periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 33 1500  
a ve výchozí revizní zprávě.  
 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny, technické řešení bude  
dle možností dodavatele. Ucpávky na hlavních trasách NN budou rozebíratelné. Umístění 
požárních ucpávek je dle výkresů v dokumentaci specialisty požární ochrany. Ucpávky budou 
provedeny až po dokončení montáže kabelových rozvodů. 
  
Před uvedením otopné soustavy do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní 
zkoušky dle ČSN 06 0310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy.  
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. 
Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní organizace je  
i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení  
do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců 
zařízení a bezpečnostní předpisy. 
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Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 
předpisy bezpečnostními a ustanoveními ČSN. 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu  
v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné 
provozní nehody (havárie), pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další 
odchylky může povolit jen Český úřad bezpečnosti práce nebo Český báňský úřad. Návrh  
na odchylku, doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, 
předkládá dodavatel stavební práce prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti 
práce nebo obvodního báňského úřadu. 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení je provedena 
v jednotlivých rozvodných napěťových soustavách samočinným odpojením od zdroje 
nadproudovými spínacími přístroji. 
 
 
2.6. Ochrana proti hluku 
 
Při zpracování koncepce VZT zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku 
a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Budou provedena taková opatření, která zabrání 
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2.7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Generální rekonstrukce celého objektu včetně zateplení střešní konstrukce, výměn výplní 
okenních konstrukcí za energeticky úsporná okna v provedení EURO proběhlo v roce 2002, 
čímž byl splněn požadavek na energetickou náročnost budov.  
 
 
2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Bezbariérový přístup do objektu je řešen z úrovně přilehlého terénu. Provozy situované 
v přízemí jsou bezbariérově přístupné. V hygienických zařízeních v 1. NP bude dimenzována 
jedna kabina WC pro muže a ženy na vozíku. Úroveň 2. podlaží je s 1. podlažím propojena 
stávajícím schodištěm a nově navrženou šikmou schodišťovou plošinou pro přepravu osob se 
sníženou schopností pohybu. 
Přednáškové výukové prostory situované v 2. NP jsou bezbariérově přístupné. Bezbariérová 
místa jsou v přednáškových výukových prostorech uvažována v prvních řadách s ostatními 
místy pro posluchače. S ohledem k větší hloubce pracovní plochy a k celkové uvažované 
hloubce místa pro umístění vozíku 2 m (není uvažováno minimální místo pro vozík 
půdorysných rozměrů 1000 mm x 1200 mm, neboť jej není možné umístit v poslední řadě 
a zajistit tak přístup zezadu), bude pracovní plocha předsunuta před líc ostatních pracovních 
ploch. Všechna takto dimenzovaná místa mají nejlepší parametry ze všech míst 
v posluchárnách. Tato místa jsou v posluchárnách umístěna nad stanovenou kapacitu 
poslucháren a nebudou blokována umístěním židlí. První dvě řady v každé posluchárně budou 
vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé. 
Ve veřejných prostorách budou prosklené stěny polepeny značením pro slabozraké ve výšce 
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2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 
Tento projekt řeší pouze nové dispoziční uspořádání. Celý objekt prošel v roce 2002 generální 
rekonstrukcí. Proto je už nyní celá stavba ochráněná před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 
Nově navrhované ocelové konstrukce umístěné ve venkovním prostředí budou chráněny 
zinkováním. Jednotlivé komponenty technické infrastruktury umístěny na střeše budou 
dodány ve venkovním provedení. 
 
2.10. Ochrana obyvatelstva 
 
Nově navržené dispoziční změny nepovedou k navýšení počet studentů a pedagogických 
pracovníků. Stávající koncepce ochrany obyvatelstva v daném areálu zůstává nezměněna. 
V rámci této akce se neuvažuje s budováním protiradiačního krytu. 
 
2.11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
Součástí tohoto projektu nejsou žádné inženýrské stavby ani objekty. 
 
2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  
 




3. C. Situace stavby  
 




4. D. Dokladová část  
 
Není předmětem řešení diplomové práce 





5. E. Zásady organizace výstavby  
 
Není předmětem řešení diplomové práce. 
 
 
6. F. Dokumentace stavby (pozemní objekty)  
 
6.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
6.1.1. a) Účel objektu 
Zadáním UTB bylo převést provozní potřeby Ústavu marketingových komunikací  
do dvoupodlažního objektu D v komplexu univerzitních budov na ulici Štefánikova č. 2431,  
a to bez zásadních zásahů do nosných a obvodových konstrukcí stavby a při zachování 
současného vstupu, schodiště a pozic svislých inženýrských sítí.  
 
6.1.2. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
Architektonické řešení 
Jedná se o dvoupodlažní skeletový objekt z 80 let 20. století v řadové zástavbě ulice Hradská 
a je z části přistavěn ke štítu 9. základní školy – pětipodlažního baťovského objektu.  
Objekt má dvě fasády, jižní z ulice Hradská a severní z ulice Štefánikova. Obě jsou provedeny 
v duchu vzhledu sousedních objektů baťovské zástavby, v kombinaci obkladu z režných 
keramických pásků a mohutného atikového pásu z bílé omítky. Hlavní vstup do objektu je 
z 1. NP od ulice Štefánikova z prostoru mezi objekty 9. základní školy a univerzitní budovou 
A – FMK. Vstup je kryt mohutnou zděnou markýzou, která je částečně zasklena a vytváří 
zádveří vstupu. 
Objekt byl v roce 2001 adaptován pro potřeby Ústřední knihovny UTB. Současná akce 
stavebně zasahuje převážně do dispozičního řešení objektu. Na vnějším vzhledu objektu se 
stavebně projeví pouze doplněním horizontálních žaluzií v oknech do učeben na jižní fasádě, 
novými dveřmi požární únikové cesty na ulici Hradská a třemi jednotkami VZT s prvky 
chlazení na střeše objektu, které budou pohledově kryty zástěnou z horizontálně 
orientovaných kazet z pozinkovaného tahokovu o celkové výšce 2,05 m nad atikou objektu.  
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Provozní uspořádání 
První nadzemní podlaží  
Na stávající zádveří vstupu do objektu navazuje hala vybavená informačním pultem, 
posezením s nápojovými automaty a sedmi přístupovými místy k internetu. Vpravo se 
vstupuje do hygienických zařízení. Vlevo se nachází výuková část objektu. Hala je zakončena 
stávajícím dvouramenným schodištěm do 2. NP objektu. Levá, výuková část, objektu je 
řešena jako dispoziční trojtrakt s chodbou šířky 2,1 m se třemi kabinety po levé straně 
a jednou 15místnou počítačovou učebnou , 19místnou seminární učebnou po pravé straně 
chodby. Chodba ústí do foyer před školním televizním studiem, vybaveným místnostmi režie, 
rozhlasu, audiovizuální střižny a dabingu. Studio má zajištěnu požární únikovou cestu 
průchodem na propojovací schodiště sousední 9. základní školy. Foyer před studiem je 
doplněno blokem kuchyňky s vestavěnou šatní nikou a bude využíváno pro studijní porady. 
 
Druhé nadzemní podlaží 
Zde jsou v podobném dispozičním řešení trojtraktu dislokovány dvě přednáškové učebny o 90 
a 70 místech, seminární místnost s 32 místy, 4 pracovny pedagogů o 10 pracovních místech 
celkem a dvě kanceláře vedení ústavu. Před velkou přednáškovou učebnou je respirium 
s východem na ulici Hradská, který bude fungovat jako požární úniková cesta. Napojení 
požárního únikového východu na stávající chodník v ulici Hradská je zajištěno novým 
schodištěm a ocelovou konstrukcí lávky přes snížený terén přiléhající k objektu.  
Stávající hygienické zařízení v 1. NP, které navazuje na přestávkové a pobytové plochy  
pro studenty, je dispozičně upraveno tak, aby byla zvýšena jeho kapacita. Stávající hygienické 
zařízení v 2. NP je s ohledem k omezeným plošným možnostem ponecháno bez velkých 
úprav s doplněním jednoho umývadla. Dále byla doplněna úklidová místnost ve středu 
dispozice objektu. 
 
Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Projektová dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Bezbariérový přístup do objektu je řešen z úrovně přilehlého terénu. Provozy situované 
v přízemí jsou bezbariérově přístupné. Úroveň 2. NP je s 1. NP propojena stávajícím 
schodištěm a nově navrženou šikmou schodišťovou plošinou pro přepravu osob se sníženou 
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schopností pohybu. Přednáškové výukové prostory situované v 2. NP jsou také přístupné 
bezbariérově. 
V hygienických zařízeních v 1. NP bude přístupná jedna kabina WC pro muže a ženy 
dimenzovaná a vybavená pro vozíčkáře. 
Bezbariérová místa jsou v přednáškových výukových prostorách uvažována v prvních řadách 
s ostatními místy pro posluchače. S ohledem k větší hloubce pracovní plochy pro umístění 
vozíku – 2 m, bude pracovní plocha předsunuta před líc ostatních pracovních ploch. Všechna 
takto dimenzovaná místa mají nejlepší parametry ze všech míst v posluchárnách. První dvě 
řady v každé posluchárně budou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé. 
Ve veřejných prostorách budou prosklené stěny polepeny značením pro slabozraké ve výšce 
1300 mm od podlahy.  
 
6.1.3. c) Kapacity užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Zastavěná plocha v m2 
a) stávající objekt      595 m2 
Obestavěný prostor v m3 
a) stávající objekt   4 759 m3 
 
Počet osob v objektu 
1. NP      18 pracovníků,     45 studentů 
2. NP      13 pracovníků,   190 studentů 
celkem       266 osob 
 
Orientace ke světovým stranám,osvětlení a oslunění 
Objekt je orientován jihoseverním směrem. 
Okna učeben v 1. NP jsou orientovány k severu, místnosti TV studia jsou koncipovány jako 
bezokenní. Přednáškové místnosti a seminární místnost v 2. NP má okna orientována k jihu. 
Denní osvětlení těchto místností je zároveň doplněno horním osvětlením střešními světlíky. 
Okna těchto místností jsou doplněna venkovními zatemňovacími žaluziemi s elektrickým 
pohonem, světlíky vnitřními zatemňovacími horizontálními žaluziemi. 
Okna pracoven ve 2. NP jsou orientována jižním směrem 






1. NP (v m2) 
č. m. Účel místnosti PU PUč KOM 
D101 ZÁDVEŘÍ 8,23   8,23
D102 VSTUPNÍ HALA 84,90   84,90
D103 INFORMACE 8,95 8,95   
D104 SCHODIŠTĚ 22,32   22,32
D105 WC IMOBILNÍ 2,36 2,36   
D106 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 7,09 7,09   
D106.1 ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,95     
D106.2 WC MUŽI 17,71 17,71   
D107 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 10,51 10,51   
D107.1 WC ŽENY 15,12 15,12   
D108 CHODBA 19,87   19,87
D109 UČEBNA 45,26 45,26   
D110 UČEBNA 35,93 35,93   
D111 FOYER 25,48 25,48   
D112 TECH. MÍSTN. – SERVER 5,70     
D113 AV. STŘIŽNA 8,10 8,10   
D114 DABING 7,63 7,63   
D115 DABING – NAHRÁV. 7,32 7,32   
D116 CHODBA 15,59   15,59
D117 SKLAD 4,80 4,80   
D118 SKLAD 14,78 14,78   
D119 STUDIO 61,40 61,40   
D120 TV REŽIE 13,24 13,24   
D121 ROZHLAS 13,35 13,35   
D122 KUCHYŇSKÝ KOUT 11,91 11,91   
D123 KABINET 12,61 12,61   
D124 KABINET 12,61 12,61   
D125 KABINET 13,05 13,05   
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2. NP (v m2) 
č. m. účel PU PUč KOM 
D104 SCHODIŠTĚ X     
D201 RESPIRIUM 28,17   28,17
D202 PŘEDSÍŇ WC MUŽI 5,24 5,24   
D202.1 WC MUŽI 9,19 9,19   
D203 PŘEDSÍŇ WC ŽENY 4,48 4,48   
D203.1 WC ŽENY 2,46 2,46   
D204 PRACOVNA ASISTENTŮ 19,96 19,96   
D205 CHODBA 39,70   39,70
D206 ŘEDITEL 12,10 12,10   
D207 PRACOVNA 11,57 11,57   
D208 PRACOVNA 11,57 11,57   
D209 PRACOVNA 11,57 11,57   
D210 PRACOVNA 23,24 23,24   
D211 TECHNICKÁ MÍSTNOST 5,59     
D212 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,15     
D213 KUCHYŇKA 3,70 3,70   
D214 SERVEROVNA 5,81     
D215 PŘEDNÁŠ. UČEBNA 90 111,25 111,25   
D216 RESPIRIUM 40,26   40,26
D217 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 32 57,97 57,97   
D218 PŘEDNÁŠ. UČEBNA 70 84,72 84,72   
2. NP CELKEM 490,70 369,02 108,13
 
Legenda zkratek: 
PU – plocha užitková 
PUč – plocha užitková čistá 
KOM – komunikace 
 
6.1.4. d) Technické a konstrukční řešení objektu 
Řešený objekt je konstrukčně dvoupodlažní železobetonový skeletový dvoutrakt o sedmi 
základních 6metrových modulech a dvěmi přechodovými moduly šířky 2,9 m. Skelet je 
v jednom z hlavních modulů 1. NP ztužen železobetonovou stěnou. Vyzdívka je 
z keramických tvárnic. 
 
6.1.4.1. Bourací práce 
V rámci bouracích prací budou vybourány vyznačené vnitřní příčky a část konstrukce podlah. 
Stávající propojovací můstek z 2. NP na úroveň terénu na ulici Hradská bude demontován 
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spolu s venkovními dveřmi. Akrylátové zasklení střešních světlíků bude demontováno 
a nahrazeno novým. 
 
6.1.4.2. Zemní práce 
V rámci zemních prací bude proveden výkop pro nově navrhované základové konstrukce 
propojovací únikové lávky. Přebytek zeminy ze zemních prací bude odvezen na skládku.  
 
6.1.4.3. Základy 
Budou provedeny nové základy pouze pro novou propojovací lávku – základový pás založený 
v nezámrzné hloubce. 
 
6.1.4.4. Svislé nosné konstrukce 
Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
 
6.1.4.5. Svislé výplňové konstrukce 
Většina nových příček je navržena z akustických sádrokartonových prvků s dvojnásobným 
opláštěním. Příčky nového hygienického zázemí v 1. NP jsou navrženy z keramických 
příčkovek. 
 
6.1.4.6. Vodorovné nosné konstrukce  
Do stávajících vodorovných konstrukcí nebude zasahováno s výjimkou provedení nezbytných 
prostupů pro vedení technické infrastruktury. 
 
6.1.4.7. Schodiště  
Do konstrukce stávajícího schodiště nebude zasahováno. 
 
6.1.4.8. Zastřešení  
Střešní plášť byl zateplen včetně položení nové hydroizolační folie při poslední rekonstrukci 
v roce 2001. V rámci tohoto projektu se předpokládají pouze dílčí práce při opravě stávajících 
světlíků a zapravení prostupů ve střešním plášti po provedení ocelové nosné konstrukce VZT 
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6.1.4.9. Podlahy hrubé 
V přednáškových místnostech bude provedená nová stupňovitá podlaha – lehká ocelová 
konstrukce s VSŽ plechem a betonovou vyztuženou podlahou. 
Veškeré konstrukce podlah budou provedeny nově z důvodů zvýšení vzduchové 
neprůzvučnosti stropních konstrukcí. Jako protikročejové a zvukově izolační konstrukce 
budou použity podlahové minerální desky kryté PE folií a vyztuženy betonovým potěrem. 
 
6.1.4.10. Úprava vnějších povrchů 
V rámci úprav vnějších povrchů se počítá pouze se zapravením nových venkovních dveří 
a oken na požární únikové cestě na ulici Hradská. Meziokenní pilířky a část stěny  
po demontáži původní lávky bude obložená cihelnými pásky v provedení odpovídajícímu 
stávajícímu obkladu. 
 
6.1.4.11. Vnitřní úpravy povrchů 
Ve vybraných prostorách a hygienických zázemích bude proveden keramický obklad  
do výšky zárubní dveří, případně do stropu. Za umývadly budou obklady provedeny do výšky 
dle výkresů. Do obkladů budou užity přechodové, rohové a ukončovací lišty.  
Podhledy budou dle účelu místností sádrokartonové, minerální rozebíratelné nebo 
kombinované. V přednáškových místnostech a místnosti TV studia budou provedeny 
akustické podhledy a akustické obklady stěn. 
 
6.1.4.12. Hydroizolace 
Pod obklady a dlažby v hygienických zařízeních bude provedena izolace proti stékající vodě 
nátěrem hydroizolační pasty. 
 
6.1.4.13. Tepelné izolace 
V podlahách budou provedeny tepelné a protikročejové izolace z těžkých minerálních 
podlahových desek. Pro akustické oddilatování ocelové stupňovité podlahy a konstrukce  
pro VZT jednotky budou použity 20 mm desky.  
 
6.1.4.14. Konstrukce tesařské  
V projektu nejsou řešeny. 
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6.1.4.15. Výplně otvorů, konstrukce truhlářské 
Pro nový požární únikový východ budou provedeny nové dveře a dvě okna z lepených EURO 
profilů s celoobvodovým kováním, silikonovým těsněním a zasklením tepelně izolačním 
dvojsklem, stupeň vzduchové neprůzvučnosti 35 dB, koeficient tepelné vodivosti 1,1. 
Část vnitřních dveří bude použita stávající – dřevěné dýhované dveře do obkladových 
zárubní. Vyznačené dveře do místnosti TV studia budou provedeny dýhované  
do obkladových zárubní – vysoké požadavky na vzduchovou neprůzvučnost – Rw´ = 45 dB.  
 
6.1.4.16. Konstrukce zámečnické 
Budou provedeny pomocné konstrukce pro kotvení rozvodů, pomocné konstrukce  
pro zavěšení podhledů, prosklené stěny v chodbách a požární předěly, prosvětlení chodeb 
bude provedeno z hliníkových profilů s požární odolností. Prosklené stěny, okna mezi 
místnosti režie, studiem a rozhlasem budou hliníkové, zasklené akustickým bezpečnostním 
sklem. Nosná ocelová konstrukce stupňovité podlahy poslucháren bude provedena 
z ocelových válcovaných profilů a VSŽ plechu. Ocelová nosná konstrukce nástřešních VZT 
jednotek bude provedena z ocelových válcovaných profilů a opláštěna kazetami z tahokovu 
upraveného zinkováním. Dělící stěny v hygienických. zázemích budou provedeny 
z laminátového kompozitu a hliníkové nosné konstrukce. 
 
6.1.4.17. Stíníci prvky 
Do všech oken s jižní orientací, v posluchárnách a seminárních místnostech budou osazeny 
horizontální venkovní hliníkové zatemňovací elektricky ovládané žaluzie š. 80 mm, včetně 
krytu paketu z ohýbaného organického skla a vodících lišt.  
Do střešních světlíků budou osazeny vnitřní elektricky ovládané zatemňovací hliníkové 
lamely š. 80 mm s regulací polohy. 
 
6.1.4.18. Konstrukce klempířské 
Oplechování repasovaných střešních světlíků bude provedeno z titanzinkového plechu. 
 
6.1.4.19. Podlahy z dlaždic  
V hygienických zařízeních budou provedeny nové dlažby ze slinuté keramické dlažby 
formátu 20 x 20 cm. Do dilatací budou vkládány dilatační lišty, do přechodů na jiné povrchy 
budou vloženy přechodové lišty.  
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6.1.4.20. Podlahy povlakové 
V chodbách, učebnách, místnostech studia a pracovnách bude položena homogenní vinylová 
podlahovina Tarket. V serverovnách, dabingu a střižně bude osazeno antistatické PVC. 
V některých místnostech a pracovnách budou použity zátěžové koberce. 
 
6.1.4.21. Obklady keramické  
V hygienických zařízeních budou barevné keramické obklady v kombinaci formátů 200/200 
a 100/100. Do obkladů budou použity hliníkové přechodové, dilatační a ukončovací lišty. 
 
6.1.4.22. Nátěry 
Truhlářské a zámečnické konstrukce budou chráněny běžnými nátěry v barevných odstínech. 
Okna budou z výroby tlakově opatřena ochranným nátěrem. Venkovní zámečnické prvky 
budou povrchově chráněny zinkováním.  
 
6.1.4.23. Malby 
Malby v chodbách budou omyvatelné, prodyšné na bázi vinylakrylátu. Dále budou  
dle jednotlivých konstrukcí použity malby se zvýšenou otěruvzdorností, malby  
na sádrokartonové konstrukce a malby obsahující inhibitory koroze. Barvy budou tónované 
dle požadavků investora.  
 
6.1.4.24. Zasklívání 
Veškeré prosklené výplně otvorů budou zaskleny sklem dle specifikace těchto výrobků. 
Prosklené konstrukce TV studia, prosklené stěny do učeben a prosklené nadsvětlíky  
do pracoven budou zaskleny bezpečnostním akustickým sklem. Ve veřejných prostorách 
budou prosklené stěny polepeny značením pro slabozraké ve výšce 1300 mm od podlahy.  
 
6.1.5. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Generální rekonstrukce celého objektu včetně zateplení střešní konstrukce, výměn výplní 
okenních konstrukcí za energeticky úsporné okna v provedení EURO proběhlo v roce 2001, 





 - 40 -
6.1.6. f) Způsob založení objektu 
Stávající řešený objekt je konstrukčně dvoupodlažní železobetonový skeletový dvoutrakt 
o sedmi základních 6metrových modulech a 2 přechodovými moduly šířky 2,9 m. Skelet je 
v jednom z hlavních modulů 1. NP ztužen železobetonovou stěnou.  
Skelet je založen na železobetonových pásech a patkách. Do základových konstrukcí touto 
stavbou nebude zasahováno. 
 
6.1.7. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
Změna využití budovy a navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolí  
po dokončení obnovy, ani při provádění stavebních prací. Průběh realizace zahrnuje zejména 
stavební úpravy v interiéru.  
Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálů budou umístěny na disponibilních plochách 
vlastníka, bez nároku na zábor veřejných prostranství. 
Instalované zařízení zásobení teplem nemá vliv na zhoršení životního prostředí. Veškeré 
vstupní tepelné energie jsou přivedeny z centrálního zdroje dálkovými rozvody tepla. 
Instalované VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Systém VZT 
rovněž splňuje veškeré parametry šíření hluku do okolí.  
 
6.1.8. h) Dopravní řešení 
Areál je napojen stávajícím sjezdem na ulici Školní a lávkou požární únikové cesty z 2. NP  
na ulici Hradská.  
Veškerá výuka bude prováděna stávajícími pracovníky a počet studentů nebude navýšen. 
Nedojde tedy ke zvýšení nároku na parkovací místa.  
 
6.1.9. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Nově navrhované ocelové konstrukce umístěné ve venkovním prostředí budou chráněny 
zinkováním. Jednotlivé komponenty technické infrastruktury umístěné na střeše (jednotky 
VZT…) budou dodány ve venkovním provedení. 
 
6.1.10. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dispoziční úpravy a nový způsob využívání objektu nevyvolá potřebu nástavby, přístavby ani 
podstatně nezmění nároky stavby na okolí.  
Jedná se o vnitřní stavební úpravy, které nepřesáhnou původní půdorys stavby. Stavební 
úpravy v budově nezasáhnou do okolí stavby.  
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Vnitřní stavební úpravy splňují bez výjimky ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v platném znění.  
 
 
6.2. Výkresová část 
Výkresová část viz samostatná složka „F_dokumentace stavby“. 
 
Pozn. 
Další části vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, nejsou předmětem řešení 




7. Technologický předpis bourací prací 
 
7.1. Průzkum objektu 
- Průzkumem stavu objektu byl zjištěn rozsah bouracích prací: 
− bourány budou zděné stěny a příčky tl. 100 mm, 150 mm a 350 mm v 1. NP a příčky 
tl. 150 mm v 2. NP. Příčky tvoří pouze výplňové zdivo ve skeletovém systému, 
− otvory budou vybourány v příčce tl. 150 mm v 2. NP a v nosné zdi tl. 300 mm a tl. 
700 mm v 1. NP. Zde bude nutné provést provizorní podchycení. 
- Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, 
aby vždy byla zajištěna bezpečnost při práci. 
 
 
7.2. Přípravné práce 
- Před započetím bouracích prací je nutno vyklidit pracoviště a zajistit dostatečný pracovní 
prostor. 
- Rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných konstrukcích se musí  
před zahájením prací odpojit a zajistit, aby se nedaly použít. 
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- Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště 




7.3. Zajištění místa bourání 
- Při bourání se zajistí ohrožený prostor obehnáním výstražnou páskou a tabulkou 
„Nepovolaným vstup zakázán“. 
- Konstrukce zasahující do komunikací budou osvětleny.  
- Bude upozorněno na nebezpečí v blízkosti pracoviště, a to výstražnou páskou a tabulkami 
„Nebezpečí úrazu“, „Pozor! Odletující částice“ a „Pozor, nahoře se pracuje“. 
- Materiál z bourané konstrukce se bude odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah 
nebo stropů. 
- Vybouraný materiál bude skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 
- Bourací práce mohou být zahájeny až po zajištění stability přilehlých vodorovných 
a svislých nosných konstrukcí. 
 
 
7.4. Zásady pro bourání svislých konstrukcí 
- Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraněny, jen nejsou-li zatíženy. 
- Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
- Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou 
funkci. 
- Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se musí v případě 
potřeby zvýšit podpěrami. 
- Ruční strhávání stěn pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 
- V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který řídí bourací práce, dát dohodnutým 
znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
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7.5. Použití strojů, pomůcek, materiálů a pomocných konstrukcí 
- K dispozici bude kozové pracovní lešení s výškou podlahy do 1,5 m. 
- Potřebné nářadí: bourací kladivo, ruční kladivo a sekáč, zednická lžíce, zednická 
naběračka, stavební kolečka, kýble, lopaty, smetáky, elektrické míchadlo. 
- Podchycení stropních konstrukcí bude provedeno ocelovými válcovanými profily 2 x I100 
délky 1,5 m, 2 x I100 délky 1,8 m a 2 x I120 délky 2,5 m, které musí být odsouhlaseny 
statikem a musí odpovídat statickému posouzení. 
- Ke statickému zajištění otvorů bude použito překladů 3 x I100 délky 1,0 m, 3 x I100 délky 
1,3 m, 5 x I140 délky 2,2 m a překlad RZP 150 tl. 140 mm, délky 1,49 m, které musí být 
odsouhlaseny statikem a musí odpovídat statickému posouzení. 
- Na podkladní betonové polštáře bude použit beton C16/20 ze suché pytlované směsi. 
- Malta MC 5 bude ze suché pytlované směsi. 
- Na dozdění se použijí cihly CP10 na MC 5. 
- Vynášecími trámky budou dřevěné trámy 100 x 80 mm. 
- K řádnému uklínování zdiva se použijí plastové klíny.  
- K provizornímu klínování se použijí dřevěné klíny. 
- Po celou dobu musí být k dispozici voda. 
 
 
7.6. Pracovní postup 
- Bourání nenosných svislých konstrukcí, které tvoří pouze výplňové zdivo ve skeletovém 
systému, se provede zásadně rozebráním shora dolů. 
- Vybourání otvoru do příčky tl. 150 mm v 2. NP: 
− ke statickému zajištění bude použit překlad RZP 150 tl. 140 mm, délky 1,49 m, 
− v místech budoucích ostění se probourají svislé otvory, 
− v horní části se zhotoví lože z MC 5 ze suché pytlované směsi, 
− překlad se uloží do připraveného lože na dvě podpory, 
− po zatvrdnutí malty se vybourá otvor. 
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- Vybourání otvoru do nosné zdi tl. 300 mm v 1. NP: 
− ke statickému zajištění bude použit překlad z ocelových válcovaných nosníků 3 x I100 
délky 1,0 m a 3 x I100 délky 1,3 m, 
− stropní konstrukce bude podepřena provizorním ocelovým podepřením 2 x I100 délky 
1,5 m a 2 x I100 délky 1,8 m, 
− ve stěně se pod stropem vysekají kapsy pro osazení provizorního podepření. Jedna 
z kapes bude mít hloubku rovnou dvojnásobku délky uložení nosníku, 
− vybetonují se podkladní betonové polštáře z betonu C16/20 ze suché pytlované 
směsi, 
− v místě podlahy se vybourají otvory ve vzdálenosti 1 m, kterými se protáhnou 
příčné dřevěné trámky 100 x 80 mm, 
− demontáž provizorního podepření se provede po vybourání otvoru, 
− zazdí se vysekané kapsy a otvory, 
− v místech budoucích ostění se probourají svislé otvory, 
− v horní části se zhotoví betonové polštáře z betonu C16/20 ze suché pytlované směsi 
pro osazení překladů, 
− na jedné straně zdi se vyseká vodorovná drážka pro osazení překladu, 
− do drážky se osadí překlad, 
− v mezeře pod překladem se provede provizorní klínování dřevěnými klíny, 
− v mezeře nad ocelovým překladem se provede definitivní nadezdívka a klínování, 
− po zatvrdnutí malty se vysekají drážky na druhé straně zdi, 
− do drážek se osadí ocelový překlad, provede se nadezdívka a uklínuje se, 
− po zatvrdnutí malty se vybourá otvor. 
- Vybourání otvoru do nosné zdi tl. 700 mm v 1. NP: 
− ke statickému zajištění bude použit překlad z ocelových válcovaných nosníků 5 x I140 
délky 2,2 m,  
− stropní konstrukce bude podepřena provizorním ocelovým podepřením 2 x I120 délky 
2,5 m, 
− ve stěně se pod stropem vysekají kapsy pro osazení provizorního podepření. Jedna 
z kapes bude mít hloubku rovnou dvojnásobku délky uložení nosníku, 
− vybetonují se podkladní betonové polštáře z betonu C16/20 ze suché pytlované 
směsi, 
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− v místě podlahy se vybourají otvory ve vzdálenosti 1 m, kterými se protáhnou 
příčné trámky 100 x 80 mm, 
− demontáž provizorního podepření se provede po vybourání otvoru, 
− zazdí se vysekané kapsy a otvory, 
− v místech budoucích ostění se probourají svislé otvory, 
− v horní části se zhotoví betonové polštáře z betonu C16/20 ze suché pytlované směsi 
pro osazení překladů, 
− na jedné straně zdi se vyseká vodorovná drážka pro osazení překladu, 
− do drážky se osadí překlad,  
− v mezeře pod překladem se provede provizorní klínování dřevěnými klíny, 
− v mezeře nad ocelovým překladem se provede definitivní nadezdívka a klínování, 
− po zatvrdnutí malty se vysekají drážky na druhé straně zdi, 
− do drážek se osadí ocelový překlad, provede se nadezdívka a uklínuje se, 
− po zatvrdnutí malty se vybourá otvor. 
 
 
7.7. Pracovní četa 
- Za kvalitu práce bude odpovídat stavbyvedoucí. 
- O průběhu bouracích prací budou vedeny zápisy do stavebního deníku. 
- Práce budou provádět 2 pracovní čety, každá s 4 pracovníky: 
− 1 mistr 
− 2 kvalifikovaní dělníci na bourací práce 
− 1 pomocník 
- Pracnost jednotlivých činností: 
− bourání příčky tl. 100mm   0,20 Nh/m2 
− bourání příčky tl. 150mm   0,25 Nh/m2 
− bourání příčky tl. 350mm   1,51 Nh/m3 
− vybourání otvorů ve zdi tl. 150mm             0,42 Nh/m2 
− vybourání otvorů ve zdi tl. 300mm  3,19 Nh/m3 
− vybourání otvorů ve zdi tl. 700mm  3,60 Nh/m3 
− vysekání kapes     0,71 Nh/m 
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− podchycení zdiva pod stropem  7,16 Nh/m 
− oprava ostění, přisekání zdiva  0,21 Nh/m2 
- Provedení všech bouracích prací viz harmonogram bouracích prací. 
 
 
7.8. Doprava materiálu a suti 
- Vybouraný materiál a suť bude z pracoviště odvážena stavebními kolečky a ručním 
nošením ve vědrech do připraveného kontejneru. 
- Svislá doprava z vyššího patra bude zajištěna uzavřeným shozem s mokrým pytlovým 
rukávem na konci. Shoz bude ústit do kontejneru.  
- Kontejnery budou odváženy ze stavby na nákladních automobilech. 
- V době odvozu a výměny kontejneru je vedoucí pracovní čety povinen zabránit shazování 
suti shozem, např. závorou s červeným praporkem. 
- Kontejner na suť bude obehnán výstražnou páskou. 
- Všechen potřebný materiál bude dovezen na staveniště na nákladních automobilech  
a na pracoviště stavebními kolečky.  
- Vybourané materiály a suť bude tříděna s ohledem na jejich možnou recyklaci nebo jiné 
využití, či uložení na skládce příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno dle zákona 
185/2001 Sb. v platném znění.  
 
 
7.9. Požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- K zahájení bouracích prací musí být vydán písemný příkaz. 
- Musí se zamezit vstupu nepovolaných osob. 
- Každý pracovník pracovní čety dodavatele bouracích i souvisejících prací bude řádně 
proškolen o bezpečnosti práce, bude seznámen s tímto technologickým postupem  
před zahájením bouracích prací. O proškolení bude učiněn zápis. 
- Bude vedena evidence pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 
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- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními prostředky a pomůckami ochrany zdraví  
při práci – pracovním oděvem, botami, rukavicemi, respirátory, brýlemi, přilbami, 
vestami. 
- Pracovníci budou vybaveni vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami. 
- Bude zajištěno ohrazení a osvětlení pracoviště a označení vstupů a přístupových cest 
bezpečnostními značkami a tabulkami. 
- Při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních 
podmínek se musí práce přerušit. 
- O provádění bouracích prací budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. 
- Omezení prašnosti se zajistí zkrápěním. 
- Hluk vyvozený při bourání a souvisejících pracích nepřesahuje svou výší platné předpisy 
a normy hygieny práce. 
- Veškeré práce budou prováděny během dne a nebudou rušit hlukem ani prašností okolí. 
- Bourací práce vyžadují zvýšenou pozornost v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví 
při práci a respektování předpisů požárních, hygienických a souvisejících norem: 
− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. 
− Vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, v platném znění. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 
− Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, v platném znění. 
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− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, v platném znění. 
− Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, v platném znění. 
− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 
− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
v platném znění. 
− Hygienické předpisy č. 41 – svazek 37/77, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací. 
− Hygienické předpisy č. 34 – svazek 30/67, směrnice o nejvyšších koncentracích 






Zadáním diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, 
rozpočet stavby, technologický předpis, harmonogram a kalkulace bouracích prací. Při 
vypracování jsem vycházela z požadavků investora a respektovala jsem platné normy, 




9. Seznam použitých pramenů 
 
Normy, zákony, vyhlášky 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, 2004. 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků, 2010. 
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ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov, 2002. 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí, 2008. 
ČSN 73 4055  Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů, 1963. 
ČSN 74 4505  Podlahy. Společná ustanovení, 2008. 
ČSN ISO 128–23 Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na 
výkresech ve stavebnictví, 2004. 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění. 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.  
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění. 
 
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, v platném znění. 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.  
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  
Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.  
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Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.  
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.  
Vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
v platném znění. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v platném znění. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz 
a zasílá záznam o úrazu, v platném znění. 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 
v platném znění. 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, v platném znění. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
v platném znění. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
 
Hygienické předpisy č. 34 – svazek 30/67, směrnice o nejvyšších koncentracích 
nejzávažnějších škodlivin v ovzduší. 
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Bc. Bílecká Zuzana 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU







2010_01 Bc. Bílecká Zuzana
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady vCZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 32 847,55 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,75% 266 337,96
2 Montáž 1 821 181,98 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 PSV Dodávky 64 711,41 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00
4 Montáž 7 766 275,92 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 9 685 016,86 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 266 337,96
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 9 951 354,82
Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00
Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 990 271,00
26 Cena s DPH (ř. 23-25) 11 941 625,82
Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00
28 Klouzavá doložka 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací
Objednatel:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpracoval:   Bc. Bílecká Zuzana
Datum:   24.6.2010
JKSO:   801 35
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost 
celkem Suť celkem
1 2 3 4 5 6 7
HSV Práce a dodávky HSV 32 847,55 1 707 790,32 1 740 637,87 94,219 179,854
1 Zemní práce 0,00 21 269,44 21 269,44 0,000 0,000
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 16 800,00 16 800,00 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 8 022,21 8 022,21 5,940 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 5 387,00 99 781,66 105 168,66 22,422 0,000
4 Vodorovné konstrukce 0,00 75 410,16 75 410,16 1,010 0,000
44 Vodorovné konstrukce - zastřešení 0,00 12 300,00 12 300,00 0,000 0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 471 762,39 471 762,39 63,334 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 460,55 975 928,03 1 003 388,58 1,514 179,854
99 Přesun hmot 27 460,55 473 672,26 501 132,81 0,903 0,000
999 Výpomoc pro řemesla 0,00 55 616,43 55 616,43 0,000 0,000
PSV Práce a dodávky PSV 64 711,41 7 879 667,58 7 944 378,99 37,917 3,276
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 761,60 45 524,06 47 285,66 0,393 0,000
713 Izolace tepelné 62 949,81 27 089,30 90 039,11 1,332 0,651
714 Akustická a protiotřesová opatření 0,00 2 050 205,75 2 050 205,75 0,024 0,183
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 0,00 1 027 149,06 1 027 149,06 30,436 0,000
764 Konstrukce klempířské 0,00 52 200,00 52 200,00 0,000 0,000
766 Konstrukce truhlářské 0,00 865 106,00 865 106,00 0,000 0,662
767 Konstrukce zámečnické 0,00 2 791 086,07 2 791 086,07 0,000 0,962
771 Podlahy z dlaždic 0,00 57 695,54 57 695,54 4,424 0,000
776 Podlahy povlakové 0,00 693 848,48 693 848,48 0,000 0,817
777 Podlahy lité 0,00 22 750,86 22 750,86 0,000 0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00 154 123,12 154 123,12 0,000 0,000
784 Dokončovací práce - malby 0,00 92 889,34 92 889,34 1,308 0,000
Celkem 97 558,96 9 587 457,90 9 685 016,86 132,136 183,130
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací
Objednatel:   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpracoval:   Bc. Bílecká Zuzana
Datum:   24.6.2010
JKSO:   801 35




1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 1 740 637,87
1 Zemní práce 21 269,44
1 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4,000 32,50 130,00
(1,5*2+5)*2,5*0,2 4,000





11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce m2 16 800,00
3 R 001 Srovnání, ohumusování a zatravnění pod rampou m2 56,000 300,00 16 800,00
2 Zakládání 8 022,21
4 011 273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,576 2 510,00 1 445,76
2,4*1,6*0,15 0,576
5 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 1,600 202,00 323,20
(2,4+1,6)*2*0,2 1,600
6 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,600 49,10 78,56
7 011 273361921 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi t 0,020 24 000,00 480,00
2,4*1,6*0,00444*1,2 0,020




9 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 2,400 202,00 484,80
(2,4*2+1,6+0,8+0,4*2+2*2)*0,2 2,400
10 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 2,400 49,10 117,84
3 Svislé a kompletní konstrukce 105 168,66
11 014 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 0,990 4 220,00 4 177,80
"2.NP:" 2*0,9*0,55 0,990
12 012 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 
1800 mm kus 1,000 183,00 183,00
13 593 593211010 překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm kus 1,000 265,00 265,00
14 011 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 1,000 205,00 205,00
15 011 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 4,000 267,00 1 068,00
16 011 317168113 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm kus 1,000 306,00 306,00
17 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,321 5 070,00 1 627,47
"1.NP:" 2,2*0,73*0,14+0,3*0,14*(1,3+1) 0,321
18 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, 
U, UE nebo L do č 22 t 0,260 6 770,00 1 760,20
19 133 133806250
tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 
140 t 0,260 19 700,00 5 122,00
20 011 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 m3 0,378 4 750,00 1 795,50
"215:" 0,2*0,45*2,1*2 0,378
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1 2 3 4 5 6 7 8
21 014 340238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl do 100 mm m2 0,300 478,00 143,40
"202.1:" 0,6*0,5 0,300
22 014 340239212
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl přes 100 mm m2 1,625 636,00 1 033,50
"oprava rohu vedle vybouraných dveří 204:" 0,5*3,25 1,625
23 011 342248112
Příčky POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na 






Příčky POROTHERM P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na 






"za wc:" (2,29*2+1,9+2,35+1,4)*1,4 14,322
Součet 99,931
25 011 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky 




Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm m 44,100 107,00 4 718,70
3,05*3+2,4*2+3,35*9 44,100
27 011 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm m 10,050 101,00 1 015,05
3,35*3 10,050
28 011 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách 
rabicovým pletivem m2 3,155 271,00 855,01
1,83*1,15+0,7*(0,9+0,6) 3,155
4 Vodorovné konstrukce 75 410,16
29 R 434-1 D+M ocelové kce vč. svarů, prořezu a základního nátěru kg 700,000 85,00 59 500,00
30 011 434311113
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 
bez potěru m 9,600 191,00 1 833,60
1,6*6 9,600
31 011 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,184 284,00 1 472,26
(0,14+0,3)*1,6*6+2,4*0,2*2 5,184
32 011 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 5,184 58,70 304,30
44 Vodorovné konstrukce - zastřešení 12 300,00
33 R 440-1 Kompletní skladba střechy S1 m2 3,960 1 180,00 4 672,80
0,6*0,6*11 3,960
34 R 440-2 D+M skladby střechy S2 - doplnění nad vstupem m2 47,670 160,00 7 627,20
11,35*4,2 47,670
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 471 762,39
35 014 611421321
Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů ŽB 
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"124, 125, 126:" (2,85*2+2,95)*4,43 38,320
"201:" 5,5*9,25 50,875
"204:" 5,5*3,55+1,9*0,1 19,715
"206, 207:" (3,03+2,85)*3,75+0,3*(3,5+3,95) 24,285
"208, 209:" 2,85*4,15*2+0,3*3,95*2 26,025
"210:" 5,75*3,94+2,7*0,1+0,3*3,94*2 25,289
"211:" 2,8*1,98+0,3*1,98*2 6,732
"průvlaky 119, 121:" 4,5*(0,5+0,3) 3,600
"214:" 2,5*2,28-0,63*0,4 5,448
"průvlaky 215, 217, 218:" 0,5*(8,75+6,75*2) 11,125
Součet 337,347
36 011 611471411 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tl do 3 mm m2 337,347 142,00 47 903,27
37 014 612403399 Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou m2 1,260 224,00 282,24
"nosníky:" 0,14*(2,2+1,3+1)*2 1,260
38 014 612421321
Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 








"105, 106, 106.1:" (1,6+1,33+1,4+2,23+0,5)*0,7 4,942
"106.2:" 2,7*0,7*2+(0,1*2+0,8)*0,55+(2,29+4,7*2)*0,7 12,513
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Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo 
dveřního m2 5,608 364,00 2 041,31
"118:" (2,1*2+1,83)*(0,73+0,2) 5,608









"212, 213:" (0,9+1,58)*1,5 3,720
Součet 162,798
41 011 612471411
Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným 








"105, 106, 106.1:" (1,6+1,33+1,4+2,23+0,5)*0,7 4,942
"106.2:" 2,7*0,7*2+(0,1*2+0,8)*0,55+(2,29+4,7*2)*0,7 12,513













"124, 125, 126:" (2,85*2+2,95)*3,25-
1,2*0,6*6+(0,95*3+2,6*3)*0,45 28,585
"201:" (5,5+3,1+6,85)*3,25-0,8*2*3-1,65*2,5 41,288
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Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí 












Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze 
suchých směsí za zabudované omítníky m2 261,905 23,20 6 076,20
5,61+68,18+627,05*0,3 261,905








45 014 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,532 3 330,00 1 771,56
"1.NP:" 0,2*0,1*(10*2+6,6) 0,532
46 011 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 13,711 208,00 2 851,89
47 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,573 23 800,00 13 637,40
0,001999*1,1*(56,4+65,3+116,3+5,6+2,2+14,7) 0,573
48 014 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 
40 mm m2 2,581 263,00 678,80
"nově vybudované prostory 1.NP:" 
1,83*0,73+0,3*(0,9+0,6) 1,786
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"nově vybudované prostory 2.NP:" 1,2*0,55+0,9*0,15 0,795
Součet 2,581
49 R 634-1
Očištění a obrokování stávající podlahy po odstranění 
nášlapu včetně vyspravení m2 555,517 180,00 99 993,06
"117:" 11,8*12,95+0,15*6,7*2+3,88*2,4 164,132
"118:" 10,8*4,75+7,5*4,28 83,400










D+M systémových přechodových a dilatačních lišt v 
podlahách kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
52 R 634-4
Proříznutí stávající betonové podlahy, vyplnění spáry trvale 










9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 003 388,58




"1.NP 20:" 9+3,3+6,3+2,35+3,95+0,15+2,85+5,9 33,800
"1.NP 16:" (10*2+6,6)*2 53,200
Součet 147,390
55 003 949121112
Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové 






Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové 
podlahy do 3,5 m m2 9,000 225,00 2 025,00
"fasáda:" 6*1,5 9,000
57 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 




58 013 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,592 4 940,00 37 504,48
"1.NP:"  2,4*0,6*2,2 3,168
"2.NP:" (2,4*1,2+1*2,65)*0,8 4,424
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Součet 7,592

















Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 





Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 0,905 1 110,00 1 004,55
"2.NP:" 0,3*0,45*3,35*2 0,905
63 R 962-1 Řezání v ŽB příčce tl. 150mm m 4,000 520,00 2 080,00
"2.NP:" (0,8+0,2)*2*2 4,000
64 R 962-2 Řezání ve zdivu tl 550mm m 1,800 450,00 810,00
65 013 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 1,584 2 420,00 3 833,28
"2.NP:" 2,4*3,3*0,2 1,584
66 R 963-1 Řezání v ŽB stropu z prefabrikátů s dutinami tl. 250mm m 6,800 590,00 4 012,00
"2.NP:" (1,4+0,3)*2*2 6,800
67 R 963-2 Řezání v ŽB stropu tl. 250mm m 6,400 620,00 3 968,00
"2.NP:" (1,3+0,3)*2+(1,2+0,4)*2 6,400
68 013 964076221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo 
kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m t 0,644 7 210,00 4 643,24
"1.NP:" 14,3*3*0,015 0,644
69 013 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 





Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
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Součet 22,005
71 R 965-1
Demontáž zdvojené podlahy Herforder a předání 






Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 








Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC 
tl do 150 mm m2 4,575 246,00 1 125,45
"102:" 1,5*3,05 4,575
74 013 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC 
tl do 300 mm m2 1,305 352,00 459,36
0,45*2,9 1,305
75 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 18,400 240,00 4 416,00
"1.NP:" 0,6*2*4+0,8*2*4+0,9*2*4 18,400
76 013 968072875 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 m2 0,732 84,00 61,49
"1.NP:" 1,22*0,6 0,732
77 R 968-1
Demontáž dveřního křídla a předání investorovi do 





Demontáž obložkové zárubně a předání investorovi do 
úschovy kus 5,000 150,00 750,00
"2.NP:" 5 5,000
79 R 968-3
Demontáž okna včetně parapetu a předání investorovi do 
úschovy kus 2,000 200,00 400,00
"2.NP:" 2 2,000
80 R 968-4
Demontáž prosklené stěny a dveří a předání investorovi do 




81 R 968-5 Demontáž krytu světlíku kus 12,000 200,00 2 400,00
82 R 968-6 Demontáž opláštění VZT na střeše + likvidace suti m2 3,300 150,00 495,00
0,55*4*1,5 3,300
83 R 968-7
Vyříznutí střešního pláště v místě podpor VZT + likvidace 





Vybourání otvoru a vyříznutí střešního pláště pro posunutí 
komínků, likvidace suti, zapravení kpl 5,000 650,00 3 250,00
85 013 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 100 mm m2 0,300 148,00 44,40
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"2.NP:" 0,6*0,5 0,300
86 013 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm m3 0,234 1 180,00 276,12
"1.NP:" 0,6*1,3*0,3 0,234
87 013 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm m2 2,025 110,00 222,75
"2.NP:" 0,9*2,25 2,025
88 013 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm m3 1,084 765,00 829,26
"1.NP:" (0,93*2,2*0,25)+(0,9*2,12*0,3) 1,084
89 013 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 





Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl 
do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 2,000 450,00 900,00
91 013 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 
tl přes 80 mm m3 0,428 5 890,00 2 520,92
"osa 8:" 1,4*0,3*0,25*2 0,210
"osa 4-5:" (1,3*0,3+1,2*0,4)*0,25 0,218
Součet 0,428
92 013 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 
do 150 mm v do 150 mm m 17,100 161,00 2 753,10
1,5+2,2*5+1*2+1,3*2 17,100
93 013 974042555
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 
100 mm š do 200 mm m 26,600 257,00 6 836,20
"1.NP:" 10*2+6,6 26,600
94 013 974042557
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 




Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy m 29,350 73,30 2 151,36
19,35+5*2 29,350
96 013 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 
450 mm m 1,500 1 360,00 2 040,00
0,6+0,9 1,500
97 013 975021411
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 
900 mm m 1,830 3 530,00 6 459,90
98 013 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 13,000 124,00 1 612,00
"2.NP:" (2,75*2)+(3,5+4) 13,000
99 013 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží 
pl do 0,6 m2 kus 2,000 58,70 117,40
100 013 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu 




"124, 125, 126:" (2,85*2+2,95)*4,43 38,320
"119, 121 průvlaky:" 4,5*(0,5+0,3) 3,600
"201:" 5,5*9,25 50,875
"204:" 5,5*3,55+1,9*0,1 19,715
"206, 207:" (3,03+2,85)*3,75+0,3*(3,5+3,95) 24,285
   Strana 9  z 21




1 2 3 4 5 6 7 8




"215, 217, 218 průvlaky:" 0,5*(8,75+6,75*2) 11,125
Součet 337,347
101 013 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o 








"105, 106, 106.1:" (1,6+1,33+1,4+2,23+0,5)*0,7 4,942
"106.2:" 2,7*0,7*2+(0,1*2+0,8)*0,55+(2,29+4,7*2)*0,7 12,513
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102 013 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o 







"212, 213:" 1,58*1,5+0,9*1,5 3,720
Součet 26,436
103 013 978023411
Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo 
komínového m2 68,774 49,70 3 418,07
26,436+42,338 68,774
104 013 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 




"109, 110, 111:" (1,1+1,57+1*2)*2,05 9,574
Součet 42,338
99 Přesun hmot 501 132,81
105 014 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 96,146 705,00 67 782,93
106 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 183,130 256,00 46 881,28
107 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 183,130 360,00 65 926,80
108 013 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km t 183,130 13,70 2 508,88
109 013 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot do 10 m t 183,130 213,00 39 006,69
110 013 979082121
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných 
hmot ZKD 5 m přes 10 m t 183,130 23,70 4 340,18
111 628 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special 
mineral m2 184,299 149,00 27 460,55
160,26*1,15 184,299
112 013 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 183,130 1 350,00 247 225,50
999 Výpomoc pro řemesla 55 616,43
113 R 999-1 Výpomoc pro řemesla cca 3% z HSV % 1 853 881,000 0,03 55 616,43
0,03 0,030
PSV Práce a dodávky PSV 7 944 378,99
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 47 285,66
114 R 711-1 Odstranění stávající lepenkové izolace + likvidace m2 145,690 45,00 6 556,05
115 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 




116 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,048 36 700,00 1 761,60
160,256 * 0,0003 0,048
117 711 711113115
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena 
těsnicí hmotou Saniflex m2 70,320 346,00 24 330,72
"P01, P13:" (56,4+2,2)*1,2 70,320
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118 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 160,256 74,80 11 987,15
119 711 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m % 3,210 458,15 1 470,66
713 Izolace tepelné 90 039,11
120 713 713100812
Izolace tepelné protipožární odstranění vrstvy 
polystyrénových desek tl do 50 mm m2 342,714 50,00 17 135,70
10,13/0,07+11,88/0,06 342,714
121 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 260,488 16,40 4 272,00
"PO1 - 105:" 1,6*1,4+0,15*0,9 2,375
"PO1 - 106:" 2,88*2,23+1,73*0,4+0,8*0,15 7,234
"PO1 - 106.1:" 1,33*1,4+0,6*0,15+0,3*0,6 2,132
"PO1 - 106.2:" 2,4*2,7+0,9*0,3+0,8*0,55+2,29*4,75 18,068
"PO1 - 107:" 5,54*1,88+0,8*0,15 10,535
"PO1 - 107.1:" 2,75*1,9+3,9*2,8-0,15*1,35+0,8*0,15 16,063
Mezisoučet 56,407
"PO8 - 215:" 6,15*9,25+4,2*2 65,288
Mezisoučet 65,288
"PO10 - 205:" 3*1,75 5,250
"PO10 - 211:" 2,8*1,98+0,9*0,15 5,679
"PO10 - 213:" 1,58*1,88+1,1*0,4+0,8*0,15 3,530
"PO10 - 215:" 5,5*8,9+1,55*0,53-
2*4,2+5,65*0,19+1,75*0,35 43,058
"PO10 - 216:" 5,65*7,04+1,2*0,35 40,196
"PO10 - 217:" 2,7*6,9 18,630
Mezisoučet 116,343
"PO12 - 214:" 2,5*1,88+1,88*0,4+0,9*0,15 5,587
Mezisoučet 5,587









deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 
1000 mm m3 1,726 4 270,00 7 370,02
56,4*0,03*1,02 1,726
123 631 631526980 deska minerální izolační tuhá ORSIL T-P tl.40 mm m2 208,164 267,00 55 579,79
(65,288+116,343+5,587+2,187+14,677)*1,02 208,164
124 713 713191132
Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, 
střech nebo vrchem stropů m2 260,488 15,20 3 959,42
"PO1 - 105:" 1,6*1,4+0,15*0,9 2,375
"PO1 - 106:" 2,88*2,23+1,73*0,4+0,8*0,15 7,234
"PO1 - 106.1:" 1,33*1,4+0,6*0,15+0,3*0,6 2,132
"PO1 - 106.2:" 2,4*2,7+0,9*0,3+0,8*0,55+2,29*4,75 18,068
"PO1 - 107:" 5,54*1,88+0,8*0,15 10,535
"PO1 - 107.1:" 2,75*1,9+3,9*2,8-0,15*1,35+0,8*0,15 16,063
Mezisoučet 56,407
"PO8 - 215:" 6,15*9,25+4,2*2 65,288
Mezisoučet 65,288
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"PO10 - 205:" 3*1,75 5,250
"PO10 - 211:" 2,8*1,98+0,9*0,15 5,679
"PO10 - 213:" 1,58*1,88+1,1*0,4+0,8*0,15 3,530
"PO10 - 215:" 5,5*8,9+1,55*0,53-
2*4,2+5,65*0,19+1,75*0,35 43,058
"PO10 - 216:" 5,65*7,04+1,2*0,35 40,196
"PO10 - 217:" 2,7*6,9 18,630
Mezisoučet 116,343
"PO12 - 214:" 2,5*1,88+1,88*0,4+0,9*0,15 5,587
Mezisoučet 5,587








125 713 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,950 883,17 1 722,18
714 Akustická a protiotřesová opatření 2 050 205,75
126 R 714-1 Dřevěné obkladové desky m2 47,200 5 000,00 236 000,00
"112 - 115, 119 - 121:" 4,5+10+5,5+7+4+4+10 45,000
"215, 217, 218:" 0,5+1,2+0,5 2,200
Součet 47,200
127 R 714-10
lemováním z plného SDK, minerální vata v PE folii tl. 
40mm m2 29,945 1 600,00 47 912,00
"216:" 5,65*5,3 29,945
128 714 714110801 Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných m2 29,243 81,70 2 389,15
"119:" 2,45*2,67+2,33*2,55+(2,33+2,55)*3,25+2*0,45 29,243
129 714 714110802 Demontáž akustických obkladů podkladového roštu m 29,243 31,70 927,00
130 R 714-2 Dřevěné kmitající panely tl. 60mm m2 131,600 5 500,00 723 800,00
"113 - 115, 119 - 121:" 10+9+9+43,5+18+19 108,500
"215, 217, 218:" 7,5+7,1+8,5 23,100
Součet 131,600
131 R 714-3 Dřevěné štěrbinové rezonátory tl. 60mm m2 80,300 5 000,00 401 500,00
"113 - 115, 119 - 121:" 5,5+5,5+5,5+10,7+8,8+5,7 41,700
"215, 217, 218:" 15+12,5+11,1 38,600
Součet 80,300
132 R 714-4 Dřevěné štěrbinové obkladové desky m2 6,500 5 000,00 32 500,00
"113 - 115, 119 - 121:" 0,6*3+2,3+1,2*2 6,500
133 R 714-5
Podhled Ecophon Master A Alpha tl. 40mm, izolace Extra 
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135 R 714-7
Podhled Ecophon Combison Duo A tl. 55mm, izolace XR 









Podhled SDK plný, izolace Ecophon Combison XR tl. 









Podhled Ecophon Combison Dua A tl. 55mm bez 
minerální vaty m2 2,976 2 200,00 6 547,20
"118:" 1,2*2,48 2,976
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 1 027 149,06
138 R 763-1
D+M kazetového podhledu včetně doplnění poškozených 
kazet z 20% m2 56,800 430,00 24 424,00
139 763 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 
TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 25,945 1 040,00 26 982,80
"110:" 0,9*3,25 2,925




SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 
TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB m2 40,118 1 110,00 44 530,98
"117, 119, 120, 121:" (2,6+10,45)*3,35-0,9*2*2 40,118
141 763 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 
TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 444,713 1 160,00 515 867,08




"120, 121:" 4,75*(3,35*2+3,05)-2,7*2-3,3*2 34,313










SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 
TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB m2 7,410 1 250,00 9 262,50
"212:" 2,28*3,25 7,410
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143 763 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB m2 7,410 1 380,00 10 225,80
"212:" 2,28*3,25 7,410
144 763 763131511
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 
kce profil CD+UD m2 146,687 736,00 107 961,63
"102:" 5,65*(2,18+0,65+0,95)+8,73*(2,75+0,65) 51,039
"108:" 9,25*0,6 5,550
"109, 110:" 5,85*(0,75+0,55+0,65*2) 15,210









SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní 











SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 


















D+M minerálního lamelového podhledu (ekv. AMF 
FEINSTRATOS, typ F3 mikroperforovaný) m2 91,590 920,00 84 262,80
"102:" 1,5*5,65 8,475
"108, 111:" 1,5*14,4+1,8*1,7 24,660
"116:" 1,4*10,3 14,420
"119:" 1,4*7,25 10,150
"205, 216:" 1,15*26,5 30,475
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"213:" 1,58*1,88+1,1*0,4 3,410
Součet 91,590
148 R 767-2 D+M obkladu stěny dýhovanou MDF deskou bez izolace m2 2,090 715,00 1 494,35
"119:" 1,65*2,6-1,1*2 2,090
149 R 767-3 Zaslepení světlíků (komplet. skladba) m2 36,295 680,00 24 680,60
1,95*1,65*11+0,95*0,95 36,295
150 R 767-4
D+M obkladu stěny dýhovanou MDF deskou s izolací 






764 Konstrukce klempířské ks 52 200,00
151 R 764-1 1/K_oplechování světlíků 1800/1500 kus 9,000 4 000,00 36 000,00
152 R 764-2 2/K_oplechování světlíků 1950/1650 kus 2,000 4 300,00 8 600,00
153 R 764-3 3/K_systémové lemování odvětrání kus 5,000 700,00 3 500,00
154 R 764-4 4/K_oplechování světlíku 750/750 kus 1,000 1 800,00 1 800,00
155 R 764-5 5/K_oplechování prostupu 700/1800 kus 1,000 1 500,00 1 500,00
156 R 764-6 6/K_oplechování prostupu D 355mm kus 1,000 800,00 800,00
766 Konstrukce truhlářské 865 106,00
157 R 766-01 1/O_okno EURO 1200/600 kus 1,000 5 000,00 5 000,00
158 R 766-02 2/O_vnější dveře EURO 1100+600/1970 kus 1,000 25 500,00 25 500,00
159 R 766-03 3/O_dveře EURO 2300+600/1100 kus 1,000 23 900,00 23 900,00
160 R 766-04 4/O_repase a znovuosazení okna 1200/2100 kus 1,000 1 500,00 1 500,00
161 R 766-05 5/O_okno EURO 1200/2100 kus 1,000 17 700,00 17 700,00
162 R 766-06
6/O_repase stávajících oken, doplnění chybějících 
podokeníků kus 92,000 1 600,00 147 200,00
"okno 1200/2100" 34 34,000
"okno 1200/600" 22 22,000
"okno 1200/3000" 4 4,000
"okno 1200/2650" 7 7,000
"okno 3600/2900" 2 2,000
Mezisoučet 69,000
"parapety - celkem 23ks = 31,2m" 23 23,000
Mezisoučet 23,000
Součet 92,000
163 R 766-07 1/T_dveře 1100/1970, oblož. zárubeň kus 1,000 8 800,00 8 800,00
164 R 766-08 1.1/T_dveře 1100/1970, oblož. zárubeň kus 1,000 8 800,00 8 800,00
165 R 766-09 2/T_dveře 900/1970, oblož. zárubeň kus 2,000 8 200,00 16 400,00
166 R 766-10 2.1/T_dveře 900/1970, oblož. zárubeň kus 4,000 8 200,00 32 800,00
167 R 766-11 3/T_dveře 900/1970, oblož. zárubeň kus 3,000 8 000,00 24 000,00
168 R 766-12 3.1/T_dveře 900/1970, oblož. zárubeň kus 2,000 8 000,00 16 000,00
169 R 766-13 3.2/T_dveře 900/1970, oblož. zárubeň kus 1,000 8 000,00 8 000,00
170 R 766-14
4/T_repase a znovuosazení dveří 800/1970, oblož. 
zárubeň kus 3,000 3 200,00 9 600,00
171 R 766-15
4.1/T_repase a znovuosazení dveří 800/1970, oblož. 
zárubeň kus 1,000 3 800,00 3 800,00
172 R 766-16
5/T_repase a znovuosazení dveří 900/1970, oblož. 
zárubeň kus 1,000 3 300,00 3 300,00
173 R 766-17 6/T_dveře 600/1970, oblož. zárubeň kus 1,000 7 000,00 7 000,00
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174 R 766-18 7/T_dveře 900/2600, oblož. zárubeň kus 1,000 8 200,00 8 200,00
175 R 766-19 8/T_dveře doukřídlé 625+625/2600, oblož. zárubeň kus 1,000 9 500,00 9 500,00
176 R 766-20 9/T_dveře 850+850/1970, oblož. zárubeň kus 1,000 18 000,00 18 000,00
177 R 766-21 10/T_repase stávajících dveří, doplnění BUS kus 1,000 1 000,00 1 000,00
178 R 766-22 11/T_pochůzí rošt z massaranduby m2 6,500 1 700,00 11 050,00
179 R 766-23 12/T_obklad dveří včetně dveří 5650/2500 kpl 1,000 87 000,00 87 000,00
180 R 766-24 13/T_dveře 900/2100, oblož. zárubeň kus 1,000 9 000,00 9 000,00
181 R 766-25
14/T_dvířka do podschodišťového prostoru 600/1200 s 
rámem kus 1,000 3 500,00 3 500,00
182 R 766-26 15/T_dveře 800/1200, oblož. zárubeň kus 4,000 8 600,00 34 400,00
183 R 766-27 16/T_dveře 800/1970, oblož. zárubeň kus 1,000 16 000,00 16 000,00
184 R 766-28 17/T+18/T_doplnění panikového kování kus 2,000 2 500,00 5 000,00
185 R 766-29
1/S_venkovní AL žaluzie 1200/2100, šířka 80mm, 
elektrické ovládání kus 24,000 12 600,00 302 400,00
186 766 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 6,000 126,00 756,00
767 Konstrukce zámečnické 2 791 086,07
187 R 767-01 1/Z_prosklená akustická stěna 3300/1900 kus 1,000 53 200,00 53 200,00
188 R 767-02 2/Z_prosklená akustická stěna 2700/1900 kus 1,000 43 600,00 43 600,00
189 R 767-03
3/Z_prosklená stěna 2100/2500 s dvoukřídlovými dveřmi a 
SDK kcí ke stropu kus 1,000 61 000,00 61 000,00
190 R 767-04
4/Z_prosklená stěna 2100/2500 s dvoukřídlovými dveřmi a 
SDK kcí ke stropu kus 1,000 63 000,00 63 000,00
191 R 767-05 5/Z_systémový rám a poklop šachty kus 2,000 3 000,00 6 000,00
192 R 767-06 6/Z, 7/Z, 8/Z_dělící příčky na WC na nožičkách m2 31,866 4 000,00 127 464,00
2,02*(3,9+1,35+1,895+1,35+2,29*2+1,35*2) 31,866
193 R 767-07 9/Z_madla a držáky na WC pro imobilní kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
194 R 767-08 10/Z_ocelová kce žárově zinkovaná kg 165,000 120,00 19 800,00
195 R 767-09 11/Z_zábradlí v posluchárně m 4,000 1 800,00 7 200,00
196 R 767-10 12/Z_ocelová kce stupňovité podlahy v posluchárně kg 2 800,000 125,00 350 000,00
197 R 767-11 13/Z_ocelová kce stupňovité podlahy v posluchárně kg 1 700,000 125,00 212 500,00
198 R 767-12 14/Z_zábradlí v posluchárně m 2,000 1 800,00 3 600,00
199 R 767-13 15/Z_prosklený nadsvětlík chodby kus 1,000 20 000,00 20 000,00
200 R 767-14 15/Z_ocelová kce žárově zinkovaná kg 892,000 120,00 107 040,00
201 R 767-15
16/Z_prosklená stěna 5350/2500 s dvoukřídlovými dveřmi 
a SDK kcí ke stropu kus 2,000 61 000,00 122 000,00
202 R 767-16 17/Z_prosklené dveře 900+750/2100+400 kus 1,000 42 000,00 42 000,00
203 R 767-17 18/Z_prosklená stěna 1750/2150 s dveřmi 900/2100 kus 1,000 42 000,00 42 000,00
204 R 767-18 19/Z_šikmá schodišťová plošina pro imobilní kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
205 R 767-19 20/Z_ocelový rám pro VZT kg 6 630,000 105,00 696 150,00
206 R 767-20 21/Z_zákryt VZT jednotek kg 1 931,000 105,00 202 755,00
207 R 767-21 22/Z_ukončující profil U120 kus 1,000 6 000,00 6 000,00
208 R 767-22 23/Z_zábradlí lávky m 12,500 2 500,00 31 250,00
209 R 767-23 24/Z_ocelová kce žárově pozinkovaná kg 400,000 120,00 48 000,00
210 R 767-25 25/Z_uzavření stávajícího světlíku PUR panelem 750/750 kus 1,000 700,00 700,00
211 R 767-26
26/Z_uzavření stávajícího světlíku PUR panelem 
1500/1200 kus 2,000 2 400,00 4 800,00
212 R 767-27
27/Z_uzavření stávajícího světlíku PUR panelem 
1800/1500 kus 9,000 3 500,00 31 500,00
213 R 767-28 28/Z_prosklená akustická stěna mezi studiem a režií kus 1,000 38 400,00 38 400,00
214 R 767-29 29/Z_výmena zámku za cylindrickou vložku s knoflíkem kus 2,000 1 200,00 2 400,00
215 R 767-30 30/Z_rošt pro svítidla a klíčovací plochu kg 406,000 105,00 42 630,00
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216 R 767-31 31/Z_pomocné ocelové kce kg 10,000 105,00 1 050,00
217 R 767-32 32/Z_chránička kabeláže prostupu střechou D 150 kus 2,000 300,00 600,00
218 R 767-33 33/Z_systémový rám a poklop do zdvojené podlahy kus 8,000 2 000,00 16 000,00
219 R 767-34 34/Z_systém generálního klíče kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
220 R 767-35 35/Z_pomocné ocelové kce kg 2 600,000 105,00 273 000,00
221 R 767-36 D+M systémové zdvojené podlahy m2 6,037 1 500,00 9 055,50
"P05 112:" 2,48*2,38+0,9*0,15 6,037
"P05 113:" 3*2,6+2,1*0,5+0,9*0,15 8,985
"P05 114:" 3,3*2,6-0,35*0,65+0,9*0,15 8,488
"P05 120:" 3,75*4,75+0,9*0,15 17,948
Mezisoučet 41,457
"P06 115:" 3,2*2,6+0,9*0,15 8,455














"2.NP - 203, 203:" 1,25*1,65*2 4,125
Součet 138,587
223 767 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 134,462 30,70 4 127,98
117,695+16,767 134,462
771 Podlahy z dlaždic 57 695,54
224 R 771-1
Doplnění keramické dlažby dle stávající po vybouraných 
příčkách m2 2,000 1 250,00 2 500,00
"102:" 0,5*4 2,000
225 771 771571111
Demontáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 22 ks/m2 m2 58,594 471,00 27 597,77
"PO1 - 105:" 1,6*1,4+0,15*0,9 2,375
"PO1 - 106:" 2,88*2,23+1,73*0,4+0,8*0,15 7,234
"PO1 - 106.1:" 1,33*1,4+0,6*0,15+0,3*0,6 2,132
"PO1 - 106.2:" 2,4*2,7+0,9*0,3+0,8*0,55+2,29*4,75 18,068
"PO1 - 107:" 5,54*1,88+0,8*0,15 10,535
"PO1 - 107.1:" 2,75*1,9+3,9*2,8-0,15*1,35+0,8*0,15 16,063
"PO13 - 212:" 0,9*(2,28+0,15) 2,187
Součet 58,594
226 771 771571115
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do 
malty do 22 ks/m2 m2 58,594 471,00 27 597,77
"PO1 - 105:" 1,6*1,4+0,15*0,9 2,375
"PO1 - 106:" 2,88*2,23+1,73*0,4+0,8*0,15 7,234
"PO1 - 106.1:" 1,33*1,4+0,6*0,15+0,3*0,6 2,132
"PO1 - 106.2:" 2,4*2,7+0,9*0,3+0,8*0,55+2,29*4,75 18,068
"PO1 - 107:" 5,54*1,88+0,8*0,15 10,535
"PO1 - 107.1:" 2,75*1,9+3,9*2,8-0,15*1,35+0,8*0,15 16,063
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"PO13 - 212:" 0,9*(2,28+0,15) 2,187
Součet 58,594
776 Podlahy povlakové 693 848,48
227 R 776-1
D+M homog. PVC (ekv. Tarkett optima) vč. lišt, vosku, 
saminivelační stěrky tl 5mm m2 490,202 860,00 421 573,72
"P02 117:" 1,73*2+1,05*0,5+0,9*0,15 4,120
"P02 118:" 5,53*2,48+1,7*0,15+1,83*0,73 15,305
"P02 119:" 6,5*6,4+3,35*4,75+1,1*0,15 57,678
Mezisoučet 77,103
"P03 108:" 9,25*2,1+0,9*0,15*5 20,100
"P03 110:" 5,85*6,05-1,23*0,3 35,024
"P03 111, 122:" 5,23*6,68+1,8*0,35+1,35*2,35+1,1*0,15 38,904
"P03 124, 125, 126:" (2,85*2+2,95)*4,43 38,320
Mezisoučet 132,347
"P07 205:" 1,73*17,9+5,35*(0,37+0,5) 35,622
"P07 217:" 5,6*6,95 38,920
"P07 218:" 7,75*7,05+1,55*0,2-2*4,2 46,548
Mezisoučet 121,089
"PO10 - 205:" 3*1,75 5,250
"PO10 - 211:" 2,8*1,98+0,9*0,15 5,679
"PO10 - 213:" 1,58*1,88+1,1*0,4+0,8*0,15 3,530
"PO10 - 215:" 5,5*8,9+1,55*0,53-
2*4,2+5,65*0,19+1,75*0,35 43,058
"PO10 - 216:" 5,65*7,04+1,2*0,35 40,196







D+M homog. PVC (ekv. Tarkett optima) vč. lišt, vosku, 




"čela a boky 215:" 
2*(0,15+0,3+0,45)+8,75*0,45+(2*2+4,2)*0,3 8,198




D+M homog. PVC antistatické (ekv. Tarkett optima) vč. 
lišt, vosku, samonivelční stěrky tl. 5mm m2 47,044 930,00 43 750,92
"P05 112:" 2,48*2,38+0,9*0,15 6,037
"P05 113:" 3*2,6+2,1*0,5+0,9*0,15 8,985
"P05 114:" 3,3*2,6-0,35*0,65+0,9*0,15 8,488
"P05 120:" 3,75*4,75+0,9*0,15 17,948
"P12:" 2,5*1,88+1,88*0,4+0,9*0,15 5,587
230 R 776-4
D+M akustického koberce vč. samonivelační stěrky tl 5mm 
a soklíků m2 23,315 980,00 22 848,70
"P06 115:" 3,2*2,6+0,9*0,15 8,455
"P06 121:" 3,1*4,75+0,9*0,15 14,860
Součet 23,315
   Strana 19  z 21




1 2 3 4 5 6 7 8
231 R 776-5
D+M zátěžového koberce, samonivelační stěrky tl. 5mm a 





"P16 206:" 3,03*3,55+1,18*0,4 11,229
"P16 207, 208, 209:" 2,85*3,95*3+0,8*0,15*3 34,133
"P16 210:" 5,75*3,94+0,8*0,15 22,775
Mezisoučet 68,136
Součet 132,924








"zdvojené podlahy:" 323,39 323,390
Součet 817,187
777 Podlahy lité 22 750,86
233 R 777-1
D+M samonivelační stěrky tl. 5mm pod zdvojenou 




781 Dokončovací práce - obklady keramické 154 123,12
234 R 781-1
Doplnění keramického obkladu fasády+podkladní omítky 
(dle stávajícího obkladu) m2 8,720 1 160,00 10 115,20
2*0,9+0,2*3*2,1*2+(2,9*2+1,2)*0,2+3 8,720














"212, 213:" (0,9+1,58)*1,5 3,720
Mezisoučet 162,798
Součet 171,438
784 Dokončovací práce - malby 92 889,34
236 784 784401801
Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech 
v do 3,8 m m2 675,080 1,30 877,60
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"30% otlučení stěn a stropů:" 0,7*(337,347+627,053) 675,080
237 784 784453381
Malby směsi HET tekuté disperzní tónované otěruvzdorné 
dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m2 2 294,557 40,10 92 011,74
"podhledy:" 146,69+61,31+148,25 356,250
"stropy:" 337,35 337,350
"oprava stěn:" 627,053*1,1 689,758
"nové stěny:" 5,6+68,18 73,780
"SDK příčky:" 0,000
"102, 103:" (2,2+2,75)*2,6+(2,4+2,9)*3,25 30,095
"108:" 9,2*2,6*2 47,840
"109, 110:" 5,65*2,95*3+(5,35+5,65+0,2)*2,6 79,123





















Celkem 9 685 016,86
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Rozpočet 2010 16.8.2010 50
Počet normohodin 1 501
1 Materiál 22,31 % 111 609,11
2 Mzdy 23,97 % 119 923,08
3 OPN 12,07 % 60 384,35
z toho stroje 3,67 % 18 365,41
tarify 0,25 % 1 245,09
odvody 8,15 % 40 773,85
4 Subdodávky 0,00 % 0,00
Přímé zpracovací náklady [2+3] 36,04 % 180 307,43
Přímé náklady [1+2+3+4+8] 60,32 % 301 721,12
5 Výrobní režie 17,56 % 87 841,04
6 Správní režie 9,45 % 47 272,08
Nepřímé náklady [5+6] 27,01 % 135 132,51
7 Zisk 13,24 % 66 230,65
8 Nekalkulované položky 1,96 % 9 804,58
Součet nákladů 503 084,28
Zaokrouhlení -2 850,58
Cena celkem 500 233,70
Bc. Bílecká Zuzana
Adaptace stávajícího objektu pro účely
Kalkulace bouracích prací
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ústavu marketingových komunikací
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KALKULACE BOURACÍCH PRACÍ
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací



















Nh    
celkem
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 147,390 169,00 24 908,91 8 626,13 3 097,02 2 809,99 772,32 1 052,99 5 799,24 2 706,31 38,62
949121112
Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m m2 987,440 143,00 141 203,92 91 831,92 17 240,70 0,00 236,99 5 861,84 17 504,65 8 168,83 191,56
952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 234,300 70,50 87 018,15 1 185,08 30 489,18 0,00 0,00 10 366,32 30 641,63 14 299,43 380,16
961055111 Bourání základů ze ŽB m3 7,592 4 940,00 37 504,48 0,00 9 019,26 5 761,28 0,00 3 066,55 13 385,32 6 246,48 100,98
962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 81,850 80,30 6 572,56 1 304,93 1 358,82 687,83 0,00 462,00 1 881,49 878,03 16,94
962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 171,736 97,90 16 812,95 2 737,99 3 553,49 1 937,18 0,00 1 208,19 5 024,15 2 344,60 44,31
962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC m3 9,758 578,00 5 640,12 298,61 1 314,43 781,64 0,00 446,91 1 907,23 890,04 14,83
962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 0,905 1 110,00 1 004,55 270,65 259,94 0,00 0,00 88,38 261,24 121,91 3,00
962-1 Řezání v ŽB příčce tl. 150mm m 4,000 520,00 2 080,00 702,31 252,15 228,78 62,88 85,73 480,93 275,03 1,05
962-2 Řezání ve zdivu tl 550mm m 1,800 450,00 810,00 316,04 113,47 102,95 28,30 38,58 216,42 98,14 1,02
963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 1,584 2 420,00 3 833,28 252,54 853,69 562,69 0,00 290,25 1 279,98 597,32 10,64
963-1 Řezání v ŽB stropu z prefabrikátů s dutinami tl. 250mm m 6,800 590,00 4 012,00 397,98 272,53 129,64 35,63 92,66 319,37 722,45 1,78
963-2 Řezání v ŽB stropu tl. 250mm m 6,400 620,00 3 968,00 374,57 256,50 122,02 33,54 87,21 379,52 718,35 1,68
964076221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m t 0,644 7 210,00 4 643,24 577,52 1 444,31 0,00 0,00 491,06 1 451,53 677,38 16,49
965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,142 2 830,00 401,86 0,00 143,04 0,00 0,00 48,63 143,75 67,08 1,78
965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 22,005 2 120,00 46 650,60 0,00 12 697,74 5 241,40 0,00 4 317,23 16 692,28 7 789,73 158,33
965-1
Demontáž zdvojené podlahy Herforder a předání 
investorovi do úschovy m2 323,390 85,00 27 488,15 0,00 8 343,46 0,00 0,00 2 836,78 8 346,56 5 469,82 139,05
967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC m2 24,985 95,90 2 396,06 0,00 851,61 0,00 0,00 289,55 855,87 399,41 10,62
967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm m2 4,575 246,00 1 125,45 36,71 386,36 0,00 0,00 131,36 388,29 181,20 4,82
967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 300 mm m2 1,305 352,00 459,36 10,47 159,50 0,00 0,00 54,23 160,30 74,81 1,99
968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 18,400 240,00 4 416,00 515,83 1 385,66 0,00 0,00 471,13 1 392,59 649,88 17,28
968072875 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 m2 0,732 84,00 61,49 0,00 21,84 0,00 0,00 7,43 21,95 10,24 0,27
968-1
Demontáž dveřního křídla a předání investorovi do 
úschovy kus 17,000 50,00 850,00 0,00 304,98 0,00 0,00 103,69 307,18 167,97 10,17
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968-2
Demontáž obložkové zárubně a předání investorovi do 
úschovy kus 5,000 150,00 750,00 0,00 149,50 0,00 0,00 50,83 152,70 149,40 2,99
968-3
Demontáž okna včetně parapetu a předání investorovi 
do úschovy kus 2,000 200,00 400,00 0,00 59,80 0,00 0,00 20,33 62,99 79,76 1,19
968-4
Demontáž prosklené stěny a dveří a předání investorovi 
do úschovy m2 51,603 90,00 4 644,27 0,00 2 266,27 0,00 0,00 770,53 2 269,47 921,52 36,66
968-5 Demontáž krytu světlíku kus 12,000 200,00 2 400,00 0,00 358,80 0,00 0,00 121,99 361,99 336,25 7,18
968-6 Demontáž opláštění VZT na střeše + likvidace suti m2 3,300 150,00 495,00 0,00 210,94 0,00 0,00 71,72 214,13 142,31 5,27
968-7
Vyříznutí střešního pláště v místě podpor VZT + 
likvidace suti m2 4,860 180,00 874,80 0,00 543,64 0,00 0,00 184,84 546,84 173,85 5,53
968-8
Vybourání otvoru a vyříznutí střešního pláště pro 
posunutí komínků, likvidace suti, zapravení kpl 5,000 650,00 3 250,00 0,00 768,96 0,00 0,00 261,45 772,15 648,08 9,59
971033521
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 100 mm m2 0,300 148,00 44,40 11,84 11,55 0,00 0,00 3,93 11,61 5,42 0,14
971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm m3 0,234 1 180,00 276,12 10,22 94,13 0,00 0,00 32,01 94,60 44,15 1,17
971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm m2 2,025 110,00 222,75 26,22 69,83 0,00 0,00 23,74 70,18 32,75 0,87
971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm m3 1,084 765,00 829,26 47,32 277,85 0,00 0,00 94,47 279,24 130,31 3,46
971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 700 mm m3 2,865 858,00 2 458,17 125,07 829,02 0,00 0,00 281,87 833,17 388,81 10,34
971052431
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech 
pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 2,000 450,00 900,00 16,05 314,38 0,00 0,00 106,89 315,96 147,45 3,92
972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm m3 0,428 5 890,00 2 520,92 0,00 896,21 0,00 0,00 304,71 900,69 420,32 9,96
974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm m 17,100 161,00 2 753,10 0,00 980,57 0,00 0,00 333,39 985,47 459,89 12,23
974042555
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm š do 200 mm m 26,600 257,00 6 836,20 0,00 2 431,98 0,00 0,00 826,87 2 444,14 1 140,60 30,32
974042557
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl 
do 100 mm š do 300 mm m 24,350 309,00 7 524,15 0,00 2 671,53 0,00 0,00 908,32 2 684,88 1 252,95 33,31
974042559
Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy m 29,350 73,40 2 154,29 0,00 765,01 0,00 0,00 260,10 768,83 358,79 9,54
975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 
do 450 mm m 1,500 1 360,00 2 040,00 600,38 496,65 0,00 19,80 168,86 513,98 239,86 5,20
975021411
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva 
do 900 mm m 1,830 3 530,00 6 459,90 1 332,72 1 779,59 0,00 55,63 605,06 1 830,21 854,10 18,66
976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 13,000 124,00 1 612,00 0,00 573,43 0,00 0,00 194,97 576,30 268,94 7,15
976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2 kus 2,000 58,70 117,40 0,00 41,70 0,00 0,00 14,18 41,91 19,56 0,52



















Nh    
celkem
978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 30 % m2 337,347 22,60 7 624,04 0,00 2 705,52 0,00 0,00 919,88 2 719,05 1 268,89 33,73
978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o 
rozsahu do 30 % m2 627,053 18,10 11 349,66 0,00 4 023,17 0,00 0,00 1 367,88 4 043,29 1 886,87 50,16
978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o 
rozsahu do 100 % m2 26,436 58,70 1 551,79 0,00 551,24 0,00 0,00 187,42 554,00 258,53 6,87
978023411
Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo 
komínového m2 68,774 49,70 3 418,07 0,00 1 213,45 0,00 0,00 412,57 1 219,52 569,11 15,13
978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček pl přes 1 m2 m2 42,338 67,70 2 866,28 0,00 1 018,65 0,00 0,00 346,34 1 023,75 477,75 12,70
Celkem 500 233,70 111 609,11 119 923,08 18 365,41 1 245,09 40 773,85 135 132,51 66 230,65 1 501,17
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9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 0,000 147,390 169,00 24 908,91 8 626,13 3 097,02 2 809,99 772,32 1 052,99 5 799,24 2 706,31
082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,043 6,267 27,56 172,72 172,72
411195440
kotouč dia-řezný segmentový průměr 450 AR - 
SUPER kus 0,007 0,973 8 690,00 8 453,41 8 453,41
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,107 15,771 80,20 1 264,81 1 264,81 430,04
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,155 22,845 80,20 1 832,21 1 832,21 622,95
195212060000 Řezačka spár elektrická 14,7 kW Sh 0,155 22,845 123,00 2 809,99 2 809,99
301 Jiná doprava Kč 5,240 772,324 1,00 772,32 772,32
949121112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 0,000 987,440 143,00 141 203,92 91 831,92 17 240,70 0,00 236,99 5 861,84 17 504,65 8 168,83
952506610
nájem za den pomocného kozového dílcového 
lešení výška přes 1,2 do 1,9 m m2 30,000 29 623,200 3,10 91 831,92 91 831,92
712000-S3-T2 Dělník Nh 0,194 191,563 90,00 17 240,70 17 240,70 5 861,84
310 Doprava materiálu v používání Kč 0,240 236,986 1,00 236,99 236,99
952901111 Vyčištění budov bytové a občanské 
výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 0,000 1 234,300 70,50 87 018,15 1 185,08 30 489,18 0,00 0,00 10 366,32 30 641,63 14 299,43
082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,002 2,469 27,56 68,03 68,03
257214120 mýdlo jádrové mazlavé 40% plechovka 9 kg kg 0,030 37,029 21,60 799,83 799,83
257511200 Jar láhev 500 g kus 0,010 12,343 25,70 317,22 317,22
912000-S4-T1 Pomocný dělník Nh 0,308 380,164 80,20 30 489,18 30 489,18 10 366,32
961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,000 7,592 4 940,00 37 504,48 0,00 9 019,26 5 761,28 0,00 3 066,55 13 385,32 6 246,48
712000-S3-T2 Dělník Nh 12,373 93,936 90,00 8 454,22 8 454,22 2 874,44
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,928 7,045 80,20 565,04 565,04 192,11
247265300600 Kompresor pojízdný pístový výkon 0,055 m3/s Sh 5,382 40,860 141,00 5 761,28 5 761,28
962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 0,000 81,850 80,30 6 572,56 1 304,93 1 358,82 687,83 0,00 462,00 1 881,49 878,03
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,001 0,122 10 700,00 1 304,93 1 304,93
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,197 16,124 80,20 1 293,18 1 293,18 439,68
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,010 0,819 80,20 65,64 65,64 22,32
231967052024 Pomocné nářadí kus 0,060 4,878 141,00 687,83 687,83
962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,000 171,736 97,90 16 812,95 2 737,99 3 553,49 1 937,18 0,00 1 208,19 5 024,15 2 344,60
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,001 0,256 10 700,00 2 737,99 2 737,99
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712000-S2-T2 Dělník Nh 0,244 41,904 80,20 3 360,67 3 360,67 1 142,63
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,014 2,404 80,20 192,83 192,83 65,56
231967052024 Pomocné nářadí Sh 0,080 13,739 141,00 1 937,18 1 937,18
962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC m3 0,000 9,758 578,00 5 640,12 298,61 1 314,43 781,64 0,00 446,91 1 907,23 890,04
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,003 0,028 10 700,00 298,61 298,61
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,116 1,132 80,20 90,78 90,78 30,87
712000-S3-T2 Dělník Nh 1,306 12,744 90,00 1 146,96 1 146,96 389,96
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,098 0,956 80,20 76,69 76,69 26,08
231967052024 Pomocné nářadí Sh 0,568 5,544 141,00 781,64 781,64
962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo 
plných cihel pálených i nepálených na 
jakoukoli maltu
m3 0,000 0,905 1 110,00 1 004,55 270,65 259,94 0,00 0,00 88,38 261,24 121,91
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,028 0,025 10 700,00 270,65 270,65
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,135 1,027 80,20 82,38 82,38 28,01
712000-S3-T2 Dělník Nh 2,180 1,973 90,00 177,56 177,56 60,37
962-1 Řezání v ŽB příčce tl. 150mm m 0,000 4,000 520,00 2 080,00 702,31 252,15 228,78 62,88 85,73 480,93 275,03
082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,002 2,469 27,56 68,03 68,03
411195440
kotouč dia-řezný segmentový průměr 450 AR - 
SUPER kus 0,004 0,872 727,39 634,28 634,28
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,091 1,200 80,20 96,24 96,24 32,72
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,082 1,944 80,20 155,91 155,91 53,01
195212060000 Řezačka spár elektrická 14,7 kW Sh 0,133 1,860 123,00 228,78 228,78
301 Jiná doprava Kč 2,160 62,880 1,00 62,88 62,88
962-2 Řezání ve zdivu tl 550mm m 0,000 1,800 450,00 810,00 316,04 113,47 102,95 28,30 38,58 216,42 98,14
082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,001 1,714 27,56 47,25 47,25
411195440
kotouč dia-řezný segmentový průměr 450 AR - 
SUPER kus 0,002 0,369 727,39 268,79 268,79
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,084 0,650 80,20 52,15 52,15 17,73
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,076 0,765 80,20 61,32 61,32 20,85
195212060000 Řezačka spár elektrická 14,7 kW Sh 0,101 0,837 123,00 102,95 102,95
301 Jiná doprava Kč 2,050 28,300 1,00 28,30 28,30
963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 
mm
m3 0,000 1,584 2 420,00 3 833,28 252,54 853,69 562,69 0,00 290,25 1 279,98 597,32
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,015 0,024 10 700,00 252,54 252,54
712000-S2-T2 Dělník Nh 6,396 10,131 80,20 812,53 812,53 276,26
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,324 0,513 80,20 41,16 41,16 13,99
247265300600 Kompresor pojízdný pístový výkon 0,055 m3/s Sh 2,519 3,991 141,00 562,69 562,69
963-1 Řezání v ŽB stropu z prefabrikátů s dutinami tl. 250mm m 0,000 6,800 590,00 4 012,00 397,98 272,53 129,64 35,63 92,66 319,37 722,45
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605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,021 0,037 10 700,00 397,98 397,98
712000-S2-T2 Dělník Nh 4,811 2,510 80,20 201,36 201,36 68,46
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,339 0,887 80,20 71,17 71,17 24,20
247265300600 Kompresor pojízdný pístový výkon 0,055 m3/s Sh 1,216 0,919 141,00 129,64 129,64
301 Jiná doprava Kč 2,940 35,630 1,00 35,63 35,63
963-2 Řezání v ŽB stropu tl. 250mm m 0,000 6,400 620,00 3 968,00 374,75 256,50 122,02 33,54 87,21 379,52 718,35
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,019 0,035 10 700,00 374,57 374,57
712000-S2-T2 Dělník Nh 4,790 2,480 80,20 199,16 199,16 67,71
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,326 0,715 80,20 57,34 57,34 19,50
247265300600 Kompresor pojízdný pístový výkon 0,055 m3/s Sh 1,197 0,865 141,00 122,02 122,02
301 Jiná doprava Kč 2,823 33,540 1,00 33,54 33,54
964076221
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva 
betonového nebo kamenného dl do 4 m 
hmotnosti do 20 kg/m
t 0,000 0,644 7 210,00 4 643,24 577,52 1 444,31 0,00 0,00 491,06 1 451,53 677,38
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,084 0,054 10 700,00 577,52 577,52
712000-S2-T2 Dělník Nh 6,300 4,057 80,20 325,39 325,39 110,63
712000-S3-T2 Dělník Nh 19,305 12,432 90,00 1 118,92 1 118,92 380,43
965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl do 1 m2
m3 0,000 0,142 2 830,00 401,86 0,00 143,04 0,00 0,00 48,63 143,75 67,08
712000-S2-T2 Dělník Nh 12,560 1,784 80,20 143,04 143,04 48,63
965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
do 100 mm pl přes 4 m2
m3 0,000 22,005 2 120,00 46 650,60 0,00 12 697,74 5 241,40 0,00 4 317,23 16 692,28 7 789,73
712000-S2-T2 Dělník Nh 6,935 152,605 80,20 12 238,89 12 238,89 4 161,22
833000-S2-T2 Strojník Nh 0,260 5,721 80,20 458,85 458,85 156,01
247265300600 Kompresor pojízdný pístový výkon 0,055 m3/s Sh 1,689 37,173 141,00 5 241,40 5 241,40
965-1 Demontáž zdvojené podlahy Herforder a předání investorovi do úschovy m2 0,000 323,390 85,00 27 488,15 0,00 8 343,46 0,00 0,00 2 836,78 8 346,56 5 469,82
712000-S2-T2 Dělník Nh 4,651 104,033 80,20 8 343,46 8 343,46 2 836,78
967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu 
na MV nebo MVC m2 0,000 24,985 95,90 2 396,06 0,00 851,61 0,00 0,00 289,55 855,87 399,41
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,425 10,619 80,20 851,61 851,61 289,55
967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 0,000 4,575 246,00 1 125,45 36,71 386,36 0,00 0,00 131,36 388,29 181,20
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,001 0,003 10 700,00 36,71 36,71
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,053 4,817 80,20 386,36 386,36 131,36
967031734 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm m2 0,000 1,305 352,00 459,36 10,47 159,50 0,00 0,00 54,23 160,30 74,81
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,001 0,001 10 700,00 10,47 10,47
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712000-S2-T2 Dělník Nh 1,524 1,989 80,20 159,50 159,50 54,23
968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 0,000 18,400 240,00 4 416,00 515,83 1 385,66 0,00 0,00 471,13 1 392,59 649,88
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,003 0,048 10 700,00 515,83 515,83
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,939 17,278 80,20 1 385,66 1 385,66 471,13
968072875 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 m2 0,000 0,732 84,00 61,49 0,00 21,84 0,00 0,00 7,43 21,95 10,24
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,372 0,272 80,20 21,84 21,84 7,43
968-1 Demontáž dveřního křídla a předání investorovi do úschovy kus 0,000 17,000 50,00 850,00 0,00 304,98 0,00 0,00 103,69 307,18 167,97
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,968 3,803 80,20 304,98 304,98 103,69
968-2 Demontáž obložkové zárubně a předání investorovi do úschovy kus 0,000 5,000 150,00 750,00 0,00 149,50 0,00 0,00 50,83 152,70 149,40
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,591 1,864 80,20 149,50 149,50 50,83
968-3 Demontáž okna včetně parapetu a předání investorovi do úschovy kus 0,000 2,000 200,00 400,00 0,00 59,80 0,00 0,00 20,33 62,99 79,76
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,591 0,746 80,20 59,80 59,80 20,33
968-4 Demontáž prosklené stěny a dveří a předání investorovi do úschovy m2 0,000 51,603 90,00 4 644,27 0,00 2 266,27 0,00 0,00 770,53 2 269,47 921,52
712000-S2-T2 Dělník Nh 3,124 28,258 80,20 2 266,27 2 266,27 770,53
968-5 Demontáž krytu světlíku kus 0,000 12,000 200,00 2 400,00 0,00 358,80 0,00 0,00 121,99 361,99 336,25
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,058 4,474 80,20 358,80 358,80 121,99
968-6 Demontáž opláštění VZT na střeše + likvidace suti m2 0,000 3,300 150,00 495,00 0,00 210,94 0,00 0,00 71,72 214,13 142,31
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,058 2,630 80,20 210,94 210,94 71,72
968-7 Vyříznutí střešního pláště v místě podpor VZT + likvidace suti m2 0,000 4,860 180,00 874,80 0,00 543,64 0,00 0,00 184,84 546,84 173,85
712000-S2-T2 Dělník Nh 3,230 6,779 80,20 543,64 543,64 184,84
968-8
Vybourání otvoru a vyříznutí střešního 
pláště pro posunutí komínků, likvidace suti, 
zapravení
kpl 0,000 5,000 650,00 3 250,00 0,00 768,96 0,00 0,00 261,45 772,15 648,08
712000-S2-T2 Dělník Nh 4,129 9,588 80,20 768,96 768,96 261,45
971033521 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 
m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 0,000 0,300 148,00 44,40 11,84 11,55 0,00 0,00 3,93 11,61 5,42
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,004 0,001 10 700,00 11,84 11,84
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,480 0,144 80,20 11,55 11,55 3,93
971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 
m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,000 0,234 1 180,00 276,12 10,22 94,13 0,00 0,00 32,01 94,60 44,15
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,004 0,001 10 700,00 10,22 10,22
712000-S2-T2 Dělník Nh 5,016 1,174 80,20 94,13 94,13 32,01
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971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 
m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,000 2,025 110,00 222,75 26,22 69,83 0,00 0,00 23,74 70,18 32,75
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,001 0,002 10 700,00 26,22 26,22
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,430 0,871 80,20 69,83 69,83 23,74
971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 
m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,000 1,084 765,00 829,26 47,32 277,85 0,00 0,00 94,47 279,24 130,31
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,004 0,004 10 700,00 47,32 47,32
712000-S2-T2 Dělník Nh 3,196 3,464 80,20 277,85 277,85 94,47
971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 
m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,000 2,865 858,00 2 458,17 125,07 829,02 0,00 0,00 281,87 833,17 388,81
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,004 0,012 10 700,00 125,07 125,07
712000-S2-T2 Dělník Nh 3,608 10,337 80,20 829,02 829,02 281,87
971052431
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB 
příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 
mm
kus 0,000 2,000 450,00 900,00 16,05 314,38 0,00 0,00 106,89 315,96 147,45
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,001 0,002 10 700,00 16,05 16,05
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,960 3,920 80,20 314,38 314,38 106,89
972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,000 0,428 5 890,00 2 520,92 0,00 896,21 0,00 0,00 304,71 900,69 420,32
712000-S3-T2 Dělník Nh 23,266 9,958 90,00 896,21 896,21 304,71
974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro 
vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 
mm
m 0,000 17,100 161,00 2 753,10 0,00 980,57 0,00 0,00 333,39 985,47 459,89
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,715 12,227 80,20 980,57 980,57 333,39
974042555 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 100 mm š do 200 mm m 0,000 26,600 257,00 6 836,20 0,00 2 431,98 0,00 0,00 826,87 2 444,14 1 140,60
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,140 30,324 80,20 2 431,98 2 431,98 826,87
974042557 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 100 mm š do 300 mm m 0,000 24,350 309,00 7 524,15 0,00 2 671,53 0,00 0,00 908,32 2 684,88 1 252,95
712000-S2-T2 Dělník Nh 1,368 33,311 80,20 2 671,53 2 671,53 908,32
974042559
Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové 
nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 
100 mm š rýhy
m 0,000 29,350 73,40 2 154,29 0,00 765,01 0,00 0,00 260,10 768,83 358,79
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,325 9,539 80,20 765,01 765,01 260,10
975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod 
stropem tl zdiva do 450 mm m 0,000 1,500 1 360,00 2 040,00 600,38 496,65 0,00 19,80 168,86 513,98 239,86
35130369 cihly CP10 m3 0,023 0,035 1 240,00 42,93 42,93
217128690 válcované I profily kg 0,252 0,378 25,70 9,71 9,71
548725100 materiál k dozdění m3 0,960 1,440 20,80 29,95 29,95
605111020 materiál k uklínování kus 0,017 0,025 4 370,00 108,88 108,88
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Kód položky Popis MJ Norma Množství 
celkem
Cena 






celkem Režie celkem Zisk celkem
605121210 dřevěné trámy 100x80 m3 0,045 0,067 6 070,00 408,91 408,91
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,675 1,013 80,20 81,20 81,20 27,61
713000-S2-T2 Řemeslník Nh 0,118 0,177 80,20 14,20 14,20 4,83
713000-S4-T2 Řemeslník Nh 2,675 4,013 100,00 401,25 401,25 136,43
310 Doprava materiálu v používání Kč 13,200 19,800 1,00 19,80 19,80
975021411 Podchycení nadzákladového zdiva pod 
stropem tl zdiva do 900 mm m 0,000 1,830 3 530,00 6 459,90 1 332,72 1 779,59 0,00 55,63 605,06 1 830,21 854,10
35130369 cihly CP10 m3 0,094 0,172 1 240,00 213,76 213,76
217128690 válcované I profily kg 0,252 0,461 25,70 11,85 11,85
548725100 materiál k dozdění m3 0,960 1,757 20,80 36,54 36,54
605111020 materiál k uklínování kus 0,028 0,051 4 370,00 220,80 220,80
605121210 dřevěné trámy 100x80 m3 0,077 0,140 6 070,00 849,77 849,77
712000-S2-T2 Dělník Nh 2,187 4,002 80,20 320,98 320,98 109,13
713000-S2-T2 Řemeslník Nh 0,184 0,337 80,20 27,00 27,00 9,18
713000-S4-T2 Řemeslník Nh 7,823 14,316 100,00 1 431,61 1 431,61 486,75
310 Doprava materiálu v používání Kč 30,400 55,632 1,00 55,63 55,63
976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 0,000 13,000 124,00 1 612,00 0,00 573,43 0,00 0,00 194,97 576,30 268,94
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,550 7,150 80,20 573,43 573,43 194,97
976085311 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 kus 0,000 2,000 58,70 117,40 0,00 41,70 0,00 0,00 14,18 41,91 19,56
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,260 0,520 80,20 41,70 41,70 14,18
978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC 
stropů o rozsahu do 30 % m2 0,000 337,347 22,60 7 624,04 0,00 2 705,52 0,00 0,00 919,88 2 719,05 1 268,89
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,100 33,735 80,20 2 705,52 2 705,52 919,88
978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % m2 0,000 627,053 18,10 11 349,66 0,00 4 023,17 0,00 0,00 1 367,88 4 043,29 1 886,87
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,080 50,164 80,20 4 023,17 4 023,17 1 367,88
978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % m2 0,000 26,436 58,70 1 551,79 0,00 551,24 0,00 0,00 187,42 554,00 258,53
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,260 6,873 80,20 551,24 551,24 187,42
978023411 Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného 
mimo komínového m2 0,000 68,774 49,70 3 418,07 0,00 1 213,45 0,00 0,00 412,57 1 219,52 569,11
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,220 15,130 80,20 1 213,45 1 213,45 412,57
978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z 
vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 m2 0,000 42,338 67,70 2 866,28 0,00 1 018,65 0,00 0,00 346,34 1 023,75 477,75
712000-S2-T2 Dělník Nh 0,300 12,701 80,20 1 018,65 1 018,65 346,34
Celkem 500 233,70 111 609,11 119 923,08 18 365,41 1 245,09 40 773,85 135 132,51 66 230,65
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LIMITKA MATERIÁLŮ
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací
Stavební díl:   Bourací práce
Zpracovala:   Bc. Bílecká Zuzana
Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 










nájem za den pomocného kozového dílcového lešení výška 
přes 1,2 do 1,9 m m2 29 623,200 3,10 91 831,92 32,03 0,00 0,00 0,00000 0,00000
411195440 kotouč dia-řezný segmentový průměr 450 AR - SUPER kus 2,214 8 690,00 9 356,48 2,95 30,00 29,18 0,00350 0,00340
605950100 materiál lešeňový v používání m3 0,655 10 700,00 7 014,53 2,18 372,80 217,48 0,45840 0,26741
35130369 cihly CP10 m3 0,207 6 070,00 1 258,68 0,44 320,00 66,36 0,55000 0,11405
257214120 mýdlo jádrové mazlavé 40% plechovka 9 kg kg 37,029 21,60 799,83 0,28 1,80 66,65 0,00100 0,03703
605111020 materiál k uklínování kus 0,075 4 370,00 329,68 0,11 320,00 24,14 0,55000 0,04149
257511200 Jar láhev 500 g kus 12,343 25,70 317,22 0,11 1,70 20,98 0,00095 0,01173
605121210 dřevěné trámy 100x80 m3 0,207 1 240,00 256,69 0,09 340,00 70,38 0,65000 0,13455
082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 12,918 27,56 356,04 0,08 0,00 0,00 1,00000 8,73562
548725100 materiál k dozdění m3 3,197 20,80 66,49 0,02 0,80 2,56 0,00030 0,00096
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LIMITKA PROFESÍ
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací
Stavební díl:   Bourací práce
Zpracovala:   Bc. Bílecká Zuzana
Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková Cena celkem %
712000-S2-T2 Dělník Nh 516,108 80,20 54 947,12 14,436
912000-S4-T1 Pomocný dělník Nh 384,343 80,20 30 824,34 10,633
712000-S3-T2 Dělník Nh 322,606 90,00 29 034,57 10,126
833000-S2-T2 Strojník Nh 36,125 80,20 3 243,00 1,125
713000-S4-T2 Řemeslník Nh 18,329 100,00 1 832,86 0,639
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LIMITKA STROJŮ
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací
Stavební díl:   Bourací práce
Zpracovala:   Bc. Bílecká Zuzana
Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Cena celkem %
247265300600 Kompresor pojízdný pístový výkon 0,055 m3/s Sh 106,185 141,00 15 223,69 5,22
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LIMITKA TARIFŮ
Stavba:   Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu makretingových komunikací
Stavební díl:   Bourací práce
Zpracovala:   Bc. Bílecká Zuzana
Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
Cena 
jednotková Cena celkem %
301 Jiná doprava Kč 932,671 1,00 932,67 0,27
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení
1 Adaptace stávajícího objektu pro účely ústavu marketingových komunikací 4.10. 10 29.10. 10
2 Bourácí práce 4.10. 10 29.10. 10
3 I. Etapa_bourání zdí a příček, vybourání otvorů 4.10. 10 8.10. 10
4 Bourání základů ze ŽB 4.10. 10 6.10. 10
5 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 4.10. 10 4.10. 10
6 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm 4.10. 10 4.10. 10
7 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 5.10. 10 5.10. 10
8 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu 5.10. 10 6.10. 10
9 Řezání v ŽB příčce tl. 150mm 6.10. 10 6.10. 10
10 Řezání ve zdivu tl 550mm 6.10. 10 6.10. 10
11 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m 6.10. 10 6.10. 10
12 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm 7.10. 10 7.10. 10
13 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm 7.10. 10 7.10. 10
14 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 7.10. 10 7.10. 10
15 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm 7.10. 10 7.10. 10
16 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm 7.10. 10 7.10. 10
17 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 7.10. 10 7.10. 10
18 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm 7.10. 10 7.10. 10
19 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 7.10. 10 7.10. 10
20 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 7.10. 10 7.10. 10
21 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 7.10. 10 7.10. 10
22 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 700 mm 7.10. 10 7.10. 10
23 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm 7.10. 10 7.10. 10
24 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm 8.10. 10 8.10. 10
25 II. Etapa_stropy 8.10. 10 11.10. 10
26 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 8.10. 10 8.10. 10
27 Řezání v ŽB stropu z prefabrikátů s dutinami tl. 250mm 8.10. 10 8.10. 10
28 Řezání v ŽB stropu tl. 250mm 8.10. 10 8.10. 10
29 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm 8.10. 10 8.10. 10
30 Vybourání otvoru a vyříznutí střešního pláště pro posunutí komínků, likvidace suti, zapravení 8.10. 10 8.10. 10
31 Vyříznutí střešního pláště v místě podpor VZT + likvidace suti 11.10. 10 11.10. 10
32 Demontáž opláštění VZT na střeše + likvidace suti 11.10. 10 11.10. 10
33 Demontáž krytu světlíku 11.10. 10 11.10. 10
34 III. Etapa_podlahy 11.10. 10 18.10. 10
35 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 11.10. 10 11.10. 10
36 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 11.10. 10 11.10. 10
37 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 12.10. 10 18.10. 10
38 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm 11.10. 10 11.10. 10
39 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm 12.10. 10 12.10. 10
40 Demontáž zdvojené podlahy Herforder a předání investorovi do úschovy 13.10. 10 15.10. 10
41 IV. Etapa_demontáž oken, dveří a prosklených stěn 18.10. 10 18.10. 10
42 Demontáž okna včetně parapetu a předání investorovi do úschovy 18.10. 10 18.10. 10
43 Demontáž prosklené stěny a dveří a předání investorovi do úschovy 18.10. 10 18.10. 10
44 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 18.10. 10 18.10. 10
45 Demontáž dveřního křídla a předání investorovi do úschovy 18.10. 10 18.10. 10
46 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 18.10. 10 18.10. 10
47 Demontáž obložkové zárubně a předání investorovi do úschovy 18.10. 10 18.10. 10
48 Vybourání kovových madel a zábradlí 18.10. 10 18.10. 10
49 V. Etapa_otlučení omítek, odsekání obkladů, vyčištění budovy 19.10. 10 27.10. 10
50 Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového 19.10. 10 19.10. 10
51 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 19.10. 10 19.10. 10
52 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % 19.10. 10 19.10. 10
53 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % 19.10. 10 19.10. 10
54 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % 20.10. 10 20.10. 10
55 Vyčištění budovy 21.10. 10 27.10. 10
56 Ukončení bouracích prací 29.10. 10 29.10. 10
57 Zahájení přejímky 29.10. 10 29.10. 10
58 Ukončení bouracích prací 29.10. 10 29.10. 10
Bourání základů ze ŽB
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu
Řezání v ŽB příčce tl. 150mm
Řezání ve zdivu tl 550mm
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 900 mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 700 mm
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm
Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
Řezání v ŽB stropu z prefabrikátů s dutinami tl. 250mm
Řezání v ŽB stropu tl. 250mm
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm
Vybourání otvoru a vyříznutí střešního pláště pro posunutí komínků, likvidace suti, zapravení
Vyříznutí střešního pláště v místě podpor VZT + likvidace suti
Demontáž opláštění VZT na střeše + likvidace suti
Demontáž krytu světlíku
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm
Demontáž zdvojené podlahy Herforder a předání investorovi do úschovy
Demontáž okna včetně parapetu a předání investorovi do úschovy
Demontáž prosklené stěny a dveří a předání investorovi do úschovy
Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2
Demontáž dveřního křídla a předání investorovi do úschovy
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
Demontáž obložkové zárubně a předání investorovi do úschovy
Vybourání kovových madel a zábradlí
Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %
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